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SAŽETAK 
 
Brodogradnja je grana industrije poznata po tome što je njezin finalni proizvod 
vrlo složen i od kapitalne vrijednosti. 
Osuvremenjivanje brodograđevnog proizvodnog procesa u fazi predmontaže 
temelji se na uvođenju automatiziranih i robotiziranih proizvodnih linija.  
 Cilj ovog rada je analizirati rad linija za izradu podsklopova brodskog trupa. 
 U uvodnom poglavlju je ukratko objašnjen tehnološki proces u brodogradnji te 
je u njemu, kao podproces, locirana izrada podsklopova. 
 U 2. poglavlju opisane su osnovna koncepcija, tehničke i tehnološke 
karakteristike automatizirane i robotizirane linije. 
 U 3. poglavlju se analizom jednog prstena u teretnom prostoru tankera i 
jednog prstena u teretnom prostoru broda za prijevoz automobila došlo do broja 
istovrsnih podsklopova unutar jedne grupe. 
 U poglavljima 4 i 5 računala su se taktna vremena izrade karakterističnih 
podsklopova koja su u poglavljima 6 i 7 korištena za proračun trajanja vremena 
izrade svih podsklopova u teretnim prostorima brodova navedenih u godišnjem 
proizvodnom programu brodogradilišta. 
 U 9. poglavlju je određena isplativost linija u odnosu na klasični način 
proizvodnje. 
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1. UVOD 
 
1.1. Tehnološki proces u brodogradnji 
 
Tehnološki proces je slijed radnih operacija prerade i transporta materijala sa 
svrhom da se dobije željeni proizvod. 
U brodogradilištima, zbog specifičnosti i kompleksnosti finalnog proizvoda, 
tehnološki proces je isprekidan ili intermitentan. Takav proces sadrži velik broj 
tokova prerade, a radne operacije različito vremenski traju i rijetko se ponavljaju.  
Tehnološki proces, osim isprekidan, može biti i ponavljajući. Glavna 
karakteristika ponavljajućeg procesa je kretanje proizvoda od jednog do drugog  
radnog mjesta, a radne operacije se na pojedinim radnim mjestima ponavljaju. 
Ovime je omogućena standardizacija radnih postupaka, što za posljedicu ima 
manji broj grešaka u procesu, te specijalizacija ljudi i alata. Također, uvođenjem 
ponavljajućeg tehnološkog procesa smanjuju se trošovi izrade željenog proizvoda i 
vrijeme izrade, a povećava se upravljivost procesom. 
Iz gore navedenih razloga, neki od podprocesa u brodogradnji se pokušavaju 
organizirati kao ponavljajući. 
  
Tehnološka faza sastavljanja čelika, odnosno predmontaža, uz obradu i 
montažu grupa na navozu čini globalni tehnološki proces gradnje broda. 
Glavne operacije u procesu sastavljanja su: 
• izrada panela 
- ravni paneli formirani od limova 
- ravni ukrepljeni paneli 
• izrada podsklopova 
- rebrenice, uzdužni nosači, okviri, koljena 
• izrada ravnih sklopova ili ravnih plošnih sekcija 
- sklopovi glavne palube, vanjske oplate boka u području 
paralelnog srednjaka 
• izrada zakrivljenih sklopova ili zakrivljenih plošnih sekcija 
- sklopovi vanjske oplate boka na prijelazu paralelnog srednjaka u 
pikove 
• izrada ravnih volumenskih sekcija 
- sekcije dvodna 
- sekcije nadgrađa 
• izrada zakrivljenih volumenskih sekcija 
- sekcije pikova i strojarnice 
 
U tehnološkoj fazi predmontaže ponavljajući proces uveden je prvo pri izradi 
ukrepljenih panela na tzv. panel linijama. Kod panel linije se u određenom broju 
taktova kao konačni proizvod dobiva ukrepljeni panel koji se sastoji od nekoliko 
zavarenih limova na koje su zavarene ukrepe 1. reda. 
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Daljnji korak u osuvremenjivanju u fazi predmontaže je uvođenje 
automatiziranih odnosno robotiziranih linija za izradu podsklopova. 
 
1.2. Automatizirana i robotizirana linija 
 
Brodski trup sastoji se od velikog broja podsklopova. Analiza podsklopova 
brodskog trupa pokazala je da se svi podsklopovi mogu podijeliti u dvije osnovne 
grupe koje, gledano s proizvodnog aspekta, imaju određenih sličnosti 
 
Prvu grupu čine: 
• ukrepljene rebrenice 
• ukrepljeni uzdužni nosači 
• ukrepljeni okviri dvostrukih vanjskih oplata 
• ukrepljene stijene nadgrađa i dr. 
 
Drugu grupu čine: 
• ukrepljeni okviri (npr. uzvojnih i gornjih bočnih tankova) 
• ukrepljena koljena 
• ukrepljene rebrenice krmenog pika i dr. 
 
Gore navedeni podsklopovi pojavljuju se u brodskom trupu u velikom broju. To 
pojavljivanje istovrsnih podsklopova (po veličini, broju elemenata, istom 
tehnološkom postupku) u velikom broju omogućuje njihovu serijsku proizvodnju. 
Serijska proizvodnja omogućuje da su pojedine tehnološke operacije međusobno 
odvojene i da obavezno slijede jedna iza druge. 
 
Suvremene automatizirane linije za izradu podsklopova organiziraju se tako da 
niz operacija čini jedan jedan takt u proizvodnoj liniji, gdje se proizvod kreće od 
takta na takt. Trajanje jednog takta odgovara trajanju radnih operacija koje se u 
tom taktu obavljaju. Kako ne bi dolazilo do zastoja u proizvodnji bitno je postići 
približno jednaka vremena trajanja taktova. 
Kod robotizirane linije nije prisutan koncept kretanja proizvoda od jednog do 
drugog radnog mjesta nego proizvod od prve do posljednje radne operacije ostaje 
na jednom mjestu. Iako ovdje nema proizvodne linije u smislu kretanja proizvoda, 
moguće je uočiti taktove, jer kada je gotov jedan niz operacija koje predstavljaju 
jedan takt iza njih odmah slijedi niz operacija koji predstavlja sljedeći takt.. 
 
Podsklopovi koji se proizvode na automatiziranoj liniji spadaju u prvu grupu 
gore navedenih podsklopova i većih su dimenzija od podsklopova iz druge grupe , 
a koji se proizvode na robotiziranoj liniji. Podsklopovi koji se proizvode na 
automatiziranoj odnosno robotiziranoj liniji razlikuju se i po položaju ukrepa koje se 
na njih ugrađuju što je detaljnije objašnjeno u opisu linija. 
 
Gotovi podsklopovi čine montažne elemente u daljnjem toku predmontažnog 
procesa. 
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2. OPIS LINIJA ZA IZRADU PODSKLOPOVA BRODSKOG 
TRUPA  
 
2.1. Općenito 
 
Podsklopovi brodskog trupa proizvode se na dvije odvojene proizvodne linije – 
automatiziranoj i robotiziranoj. 
U točkama koje slijede biti će opisane ove dvije linije, njihova osnovna 
koncepcija, tehničke i tehnološke karakteristike i proizvodne mogućnosti. 
 
2.2. Automatizirana linija za izradu podsklopova   
 
Navedeni podaci preuzeti su iz lit. [1]. 
 
2.2.1. Osnovna koncepcija 
 
Proizvodni proces je organiziran na pet radnih stanica na kojima se odvijaju 
sljedeće operacije: 
 
1. stanica: pozicioniranje lima / limova 
2. stanica: postavljanje i privarivanje ukrepa 
3. stanica: automatizirano zavarivanje ukrepa 
4. stanica: ručno zavarivanje 
5. stanica: ispravci i kontrola 
 
Linija je organizirana kao protočna tako da se radne platforme kreću šinama od 
stanice do stanice. Kretanje platformi je izvedeno pomoću pogonskih valjaka. 
Svaka stanica posjeduje po jedan pogonski valjak postavljen na uzdužnoj simetrali 
linije. Linija je reverzibilna i funkcionira na način da se radna platforma, kada je 
došla do kraja linije, vraća pomoću mosne dizalice na početak. 
 
Slijedi detaljniji opis operacija po stanicama. 
 
1.stanica - postavljanje lima / limova 
 
Limovi, koji su izrezani na strojevima za rezanje (plinsko, plazma) i složeni u 
kupove prema redosljedu postavljanja , se odlažu na međuskladište koje se nalazi 
ispred prve linije. Magnetskom gredom postavljenoj na mosnoj dizalici limovi se 
uzimaju s kupa i postavljaju  na radnu platformu. 
Na radnu platformu može biti postavljen jedan ili više limova, a svaki pripada 
različitom podsklopu. 
 
 10 
 
 
 
 
 
Kada je postavljanje obavljeno, radna platforma je spremna za transportiranje 
do sljedeće radne stanice. 
 
 
2. stanica – postavljanje i privarivanje ukrepa 
 
Na 2.stanici se ukrepe postavljaju na označena mjesta na limu i potom se 
privaruju. Paleta s ukrepama se nalazi bočno od radne platforme, a ukrepe su na 
njoj složene po redosljedu privarivanja na lim. 
Ove operacije izvodi poluportal za postavljanje i privarivanje ukrepa. Poluportal 
posjeduje teleskopski stup opremljen magnetskom gredom. Magnetska greda je 
okretna kako bi mogla postaviti ukrepljenje u svim smjerovima u horizontalnoj 
ravnini. Na magnetskoj gredi se nalaze i 4 para pritisnih hidrauličkih cilindara. 
Ukrepljenje se donosi iz palete pomoću magnetske grede te se smješta na 
prije označene teoretske crte. Potom se aktiviraju cilindri na magnetskoj gredi i 
pritišću ukrepu na lim kako bi ostvarili potreban kontakt za privarivanje. 
Za pripojno zavarivanje se koristi poluautomatska zavarivačka jedinica. Ona se 
sastoji od 2 poluautomata za MIG / MAG zavarivanje ovješena na portalu. 
Privarivanje obavlja zavarivač, a žica za privarivanje se dobavlja automatski. 
Poluportalom upravlja jedan operater pomoću daljinskog radio upravljača. 
 
 
3. stanica – automatizirano zavarivanje ukrepa 
 
Nakon privarivanja na 2. stanici, radna platforma se premješta na 3. stanicu 
gdje se ukrepe zavaruju pomoću poluportala za obostrano kutno zavarivanje. 
Poluportal je opremljen jednim uređajem za obostrano kutno MIG / MAG 
zavarivanje  i pripadajućom opremom, a njime upravlja jedan operater. 
 
 
4. stanica – ručno zavarivanje  
 
Ukrepe koje su okomite na one zavarene na 3. stanici zavaruju se ručno na    
4. stanici. Ovakav princip se koristi jer bi automatsko zavarivanje i ovih ukrepa 
uključivalo velik broj stani / kreni ciklusa zavarivanja, što bi produljivalo vrijeme 
izrade podsklopa.  
Ova stanica je opremljena s dva konzolna nosača, svaki s po jednom jedinicom 
za poluautomatsko MIG / MAG zavarivanje.  
 
 
5. stanica – ispravci i kontrola  
 
Stanica je opremljena s jednom jedinicom za poluautomatsko MIG / MAG 
zavarivanje, ovješenom na konzolnom nosaču. Ovdje se obavljaju završni radovi i 
eventualni popravci podsklopa. 
Kada su radovi na podsklopu završeni, premješta ga se mosnom dizalicom i 
odlaže u paletu. 
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2.2.2. Tehničke karakteristike 
2.2.2.1. Radne platforme i transportni sustav 
 
Radne platforme služe kao površine za izradu podsklopova. To su čelične 
konstrukcije koje su s gornje strane ravne, a s donje imaju po 8 kotača na kojima 
se platforma kreće po šinama.  Radnih platformi ima pet, koliko i radnih stanica. 
Duljina radne platforme iznosi 12500 mm, a širina 4000 mm. 
Platforme se kreću od stanice do stanice ili neovisno jedna o drugoj ili sve 
platforme istovremeno. Kretanje je izvedeno pomoću pogonskih valjaka, koji su 
postavljeni po jedan ispod svake platforme u simetrali linije. Brzina kretanja 
platformi je promjenjiva i iznosi od 0,1 do 5 m/min.  
 
Tablica 1. Tehničke karakteristike radne platforme i transportnog sustava  
 
Broj platformi 5
Dužina platforme 12500 mm
Dužina linije ∼ 65 m
Širina platforme 4000 mm
Visina radne površine od poda 600 mm
Brzina kretanja 0,1 – 5 m/min
Maksimalna nosivost platforme 10 t
Broj kotača  8
 
Kada radna platforma dođe do 5. stanice te kada se s nje preuzme dovršeni 
podsklop, valja je vratiti na početak linije. Ovo se obavlja tako da se platforma koja 
je na 5.stanici digne mosnom dizalicom i dovede iznad 1. stanice. Tada se 
oslobodi mjesto na 1.stanici tj. platforma se pomakne za jedno mjesto, a platforma 
koja čeka na mosnoj dizalici se spusti na oslobođeno mjesto. 
 
 
 
Slika 1. Radna platforma automatizirane linije 
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2.2.2.2. Poluportal za postavljanje i privarivanje ukrepa 
 
Poluportal za postavljanje i privarivanje ukrepa je izveden za obavljanje 
sljedećih operacija: 
- uzimanje ukrepa iz palete  
- pozicioniranje ukrepa na označeno mjesto na limu 
- ručno zavarivanje ukrepe 
 
Poluportal se sastoji od sljedećih dijelova: 
- čelične konstrukcije koja se kreće na tračnicama u uzdužnom smjeru linije, 
a pogonjena je s dva elektromotora s promjenjivom brzinom kretanja 
- gornje konstrukcije po kojoj se u smjeru poprečnom na liniju kreću glavna 
kolica, pogonjena s jednim elektromotorom s promjenjivom brzinom 
kretanja 
 
Glavna kolica se sastoje od: 
- teleskopskog stupa za podizanje / spuštanje magnetske grede 
- magnetske grede, dužine cca. 2,5 m s 4 magnetska hvatača 
- jedinice za rotaciju magnetske grede u horizontalnoj ravnini 
- 4 para hidrauličkih cilindara za pritiskanje ukrepe na lim 
 
 
 Tablica 2. Tehničke karakteristike poluportala za privarivanje ukrepa 
 
Most  
Tip poluportalni
Raspon između stupova mosta ∼ 7,4 m
Visina preko svega ∼ 5,4 m
Duljina kretanja  25 m
Brzina kretanja 0,1 – 6 m/min
 
Magnetska greda  
Broj magneta 4
Maksimalna masa dizanja 800 kg
Visina dizanja 600 mm
 
Hidraulički cilindri  
Broj cilindara 8 (2 cilindra po magnetu)
Sila pritiska cilindara 1500 kg/m
 
Oprema za zavarivanje  
Tip jedinica za zavarivanje Poluautomatska
Broj jedinica za zavarivanje 2
 
Poluportal za postavljanje i privarivanje ukrepa prikazan je na slici 2. 
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Slika 2. Poluportal za postavljanje i privarivanje ukrepa 
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2.2.2.3. Poluportal za automatsko zavarivanje 
 
Poluportal za automatsko zavarivanje izveden je za zavarivanje ukrepa koje su 
prethodno privarene na lim. Sastoji se od sljedećih dijelova:  
 
- čelične konstrukcije koja se po tračnicama kreće u uzdužnom smjeru linije 
promjenjivom brzinom kretanja 
- gornje konstrukcije s tračnicama za kretanje glavnih kolica u smjeru 
poprečnom na liniju 
- glavnih kolica na kojima se nalaze dvije glave za istovremeno obostrano 
kutno zavarivanje ukrepa 
Glave za zavarivanje sadrže MIG jedinicu za zavarivanje i elektroničko / 
pneumatski sustav za vođenje koji osigurava ispravno pozicioniranje duž 
zavara. 
 
Tablica 3. Tehničke karakteristike poluportala za automatsko zavarivanje 
 
Most  
Tip Poluportalni
Raspon ∼ 7,4 m
Visina preko svega ∼ 5,4 m
Brzina kretanja 0,1 – 6 m/min
Duljina kretanja  13 m
 
 
 
 
Slika 3. Poluportal za automatsko zavarivanje 
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2.2.2.4. Konzolni nosači 
 
Radne stanice br.4 i br.5 su opremljene s konzolnim nosačima na kojima je 
ovješena oprema za poluautomatsko zavarivanje. Jedan konzolni nosač se sastoji 
od: 
- stupa i konzole 
- jedinice za poluautomatsko MIG / MAG zavarivanje  
 
Konzola je dužine približno 5 m i visine približno 5,4 m, s mogućnošću rotacije 
za 180°.  
 
 
2.2.3. Tehnološke karakteristike  
 
Linija je projektirana za izradu podsklopova iz limova i profila sljedećih 
karakteristika: 
 
Tablica 4. Tehnološke karakteristike automatizirane linije 
 
Limovi  
Čelik A do EH36
Duljina lima 1200 – 12500 mm
Širina lima 800 – 4000 mm
Debljina lima 6 – 30 mm
 
Profili  
HP  min. 140 x 7 mm
  max. 550 x 15 mm 
FB min. 50 x 5 mm
  max. 550 x 15 mm 
T min. 150 x 50 x 12 / 28 mm
  max. 550 x 250 x 14 / 35 mm 
Duljina profila 300 – 12500 mm
Minimalni razmak između ukrepa 500 mm
Maksimalna masa ukrepe 800 kg
 
 
Profili koji duljinom prelaze 6000 mm se na lim postavljaju mosnom dizalicom, 
a profili koji su kraći od 650 mm ili su mase manje od 15 kg se postavljaju ručno.  
 
Ukrepe jednog podsklopa koje se zavaruju automatizirano mogu imati dva 
moguća smjera na limu. Smjer ukrepa objašnjen je slikom 4. 
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Slika 4. Smjer ukrepa na limu za automatiziranu liniju 
 
Podsklop 1 ima na sebi ukrepe koje se pružaju samo u poprečnom smjeru 
radne platforme, ovdje označenom s y. 
Podsklop 2 ima na sebi ukrepe koje se pružaju samo u uzdužnom smjeru 
radne platforme, ovdje označenom s x. 
Ukoliko podsklop na sebi ima ukrepe koje se pružaju u oba smjera, onda će 
one ukrepe koje su veće dužine biti zavarene automatizirano na 3. radnoj stanici, 
a kraće ukrepe na 4. radnoj stanici ručno. 
 
Na sljedećoj stranici nalazi se tlocrtni prikaz automatizirane linije. 
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2.3. Robotizirana linija za izradu podsklopova  
 
Navedeni podaci preuzeti su iz lit. [2]. 
 
 
 
 
Slika 5. Robotizirana linija za izradu podsklopova 
 
2.3.1. Osnovna koncepcija  
 
Robotizirana linija za izradu podsklopova sastoji se od radne platforme i robota 
za zavarivanje koji je montiran na pokretnom poluportalu, a omogućava 
zavarivanje ukrepa na limove u horizontalnom i vertikalnom položaju. 
Rad na liniji organiziran je tako da se na jednom dijelu radne platforme 
elementi podsklopova pripremaju i montiraju na limove dok se istovremeno 
robotiziranim uređajem na drugom dijelu vrši zavarivanje.Postavljanje ukrepa na 
lim je ili ručno ili mosnom dizalicom za veće ukrepe, a privarivanje je ručno. 
Kada je ukrepa privarena na lim, robotizirani uređaj dolazi iznad budućeg 
podsklopa i skenira područje zavarivanja. Po završetku skeniranja operater vidi 
skenirani podsklop na monitoru i odabire ukrepe koje će robot zavariti. 
Operater, kada je gotov s programiranjem, može nastaviti s postavljanjem i 
privarivanjem sljedećeg podsklopa. 
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2.3.2. Tehničke karakteristike 
 
Platforma za zavarivanje je betonski pod u koji su ugrađene čelične trake pod 
kutem od 45°. Dimenzije platforme za zavarivanje su  65000 mm x 4000 mm. 
 
2.3.2.1. Poluportal s robotom za zavarivanje  
 
Poluportal se sastoji od sljedećih dijelova: 
- donje konstrukcije koja se kreće u uzdužnom smjeru linije promjenjivom 
brzinom kretanja 
- kolica koja nose robot, a kreću se u smjeru poprečnom na liniju također 
promjenjivom brzinom kretanja 
- robota za zavarivanje 
 
Brzina robotskog vodoravnog zavarivanja kod kutnog zavara za visinu zavara 
od 3 do 5 mm se kreće od 400 do 600 mm / min, a kod okomitog kutnog zavara za 
visinu zavara od 5 do 7 mm se kreće od 100 do 200 mm / min. U cilju postizanja 
optimalnih rezultata zavarivanja predviđeno je čišćenje ruba profila i zračnost 
između lima i profila manja od 2 mm. 
 
 
Tablica 5. Tehničke karakteristike poluportala za robotsko zavarivanje 
 
Most  
Tip poluportalni
Raspon između stupova mosta ∼ 6500 mm
Duljina kretanja ∼ 65 m
Brzina kretanja 0,1 – 15 m/min
 
Kolica s robotom  
Broj kolica 1
Brzina kretanja 0,1 – 12 m/s
Raspon kretanja 3800 mm
Vertikalni pomak  600 mm
 
 
Na slici 6 prikazan je poluportal s robotom za zavarivanje. 
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Slika 6. Poluportal s robotom za zavarivanje 
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2.3.3. Tehnološke karakteristike  
 
U poglavlju 1 je spomenuto da su podsklopovi koji se proizvode na 
robotiziranoj liniji manjih dimenzija od onih koji se proizvode na automatiziranoj 
liniji. 
Druga osnovna razlika podsklopova ovih liniija je smjer koji ukrepe zauzimaju 
na limu. Smjer ukrepa kod podsklopova za robotiziranu liniju objašnjen je slikama 
7 i 8. 
Na slici 7 shematski je prikazana robotizirana linija s označenim smjerovima x i 
y. Također, na njoj su ucrtani podsklopovi 1 i 2 prikazani na slici 8. 
 
 
 
Slika 7. Smjerovi x i y robotizirane linije 
 
 
Slika 8. Smjer ukrepa podsklopova robotizirane linije 
 
Ukrepe  podsklopa 1 pružaju se u uzdužnom (x) i u poprečnom (y) smjeru 
linije.  
Ukrepe  podsklopa 2 pružaju se u x i y smjeru linije, no i nekom  trećem, 
„proizvoljnom“ smjeru.  
Dakle, robotizirana linija može obavljati zavarivanje u bilo kojem smjeru u x-y 
ravnini. 
 
Na sljedećoj stranici nalazi se tlocrtni prikaz robotizirane linije. 
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3. KOLIČINA I ASORTIMAN PROIZVODNOG PROGRAMA 
LINIJA 
 
3.1. Označavanje makroprostora i grupa brodskog trupa 
 
U skladu s dokumentacijiom brodogradilišta koja je korištena za izradu ovog 
diplomskog rada brod se dijeli na 5 makroprostora. Ti makroprostori, označeni 
znamenkama od 1 do 5 su:  
 
• 1 - krma 
• 2 - strojarnica 
• 3 - prostor za teret 
• 4 - pramčani pik 
• 5 – nadgrađe 
 
Jedna grupa u brodskom trupu označava se s 4 znamenke. Prva znamenka se 
dodjeljuje s obzirom na to kojem makroprostoru grupa pripada. Druga znamenka 
se odnosi na položaj grupe po dužini broda, i to tako da broj 1 označava grupu 
najbližu krmi. Treća znamenka označava položaj po visini, gdje znamenke imaju 
sljedeća značenja: 
 
• 1 - dvodno i uzvoj 
• 3 - pregrade 
• 5 - bok / dvobok 
• 8 – palube 
 
Četvrta znamenka označava finiju podjelu po visini ili duljini, a u ovom 
diplomskom radu koristi se za brod za prijevoz automobila, gdje je bok podijeljen u 
dvije grupe – grupu 3551 i grupu 3552.  
 
Primjer označavanja grupe; grupa 3510 pripada prostoru za teret, nalazi se 
negdje oko sredine broda, i u sebi sadrži sekcije dvodna i uzvoja. 
 
U skladu s dokumentacijom brodogradilišta je i označavanje linija. Tako CA 
označava automatiziranu liniju, a CR robotiziranu liniju za izradu podsklopova. S 
obzirom na to označavaju se i podsklopovi, ovisno o tome da li se izrađuju na 
automatiziranoj ili robotiziranoj liniji. 
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3.2. Koncept analize 
 
Prilikom izrade ovog diplomskog rada analiziran je tehnološki proces izrade 
podsklopova brodskog trupa za godišnji proizvodni program brodogradilišta od 3 
tankera i 2 broda za prijevoz automobila. 
 
Analiza je koncipirana na sljedeći način:  
 
u obzir je uzet samo teretni prostor  broda (vrijedi i za tanker i za brod za 
prijevoz automobila). Teretni prostor broda sastoji se od određenog broja 
prstenova, i to kod: 
• tankera – 7 prstenova 
• broda za prijevoz automobila – 8 prstenova, osim u području gornjeg dijela 
boka koji se sastoji od 7 prstenova 
Svaki prsten sastoji se od određenih grupa, i to kod: 
• tankera – od grupe dvodna i uzvojnog tanka, grupe dvoboka, grupe palube 
te grupe uzdužne i poprečne pregrade 
• broda za prijevoz automobila – od grupe dvodna i uzvoja,grupa boka i 
grupa paluba 
U ovom poglavlju analizirane su grupe jednog prstena u teretnom prostoru 
tankera i jednog prstena u teretnom prostoru broda za prijevoz automobila čiji 
podsklopovi se proizvode na CA i CR linijama te je u točki 3.3.3. dan broj 
podsklopova iste vrste po grupama. Struktura ostalih prstenova u teretnom 
prostoru je slična pa se se rezultati analize množe s brojem prstenova. 
 
U poglavlju 4 računaju se taktna vremena izrade karakterističnih podsklopova 
za automatiziranu liniju, a u poglavlju 5 taktna vremena izrade karakterističnih 
podsklopova za robotiziranu liniju.  
 
Uz poznata taktna vremena moguće je izračunati vrijeme potrebno za izradu 
svih podsklopova unutar jedne grupe. Ovo je učinjeno u točkama 6.1 i 6.2 za 
automatiziranu odnosno točkama 7.1 i 7.2  za robotiziranu liniju. 
 
U točki 6.3 navode se vremena izrade podsklopova za CA liniju  za cijeli teretni 
prostor jednog broda koja se dobiju množenjem vremena izrade jedne grupe s 
brojem prstenova u teretnom prostoru. Vrijeme izrade podsklopova  za jedan brod 
množi se s brojem brodova u proizvodnom programu te se dobija ukupno vrijeme 
izrade podsklopova za CA liniju za 3 tankera odnosno 2 broda za prijevoz 
automobila. 
 
U točki 7.3 navode se vremena izrade podsklopova za CR liniju  za cijeli teretni 
prostor jednog broda koja se dobiju množenjem vremena izrade jedne grupe s 
brojem prstenova u teretnom prostoru. Vrijeme izrade podsklopova  za jedan brod 
množi se s brojem brodova u proizvodnom programu te se dobija ukupno vrijeme 
izrade podsklopova za CR liniju za 3 tankera odnosno 2 broda za prijevoz 
automobila. 
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3.3. Vrste i količine podsklopova za automatiziranu i robotiziranu 
liniju  
 
U točkama koja slijede analizirane su grupe čiji se podsklopovi izrađuju na 
automatiziranoj odnosno robotiziranoj liniji, i to posebno za tanker tj. brod za 
prijevoz automobila. Analiza je provedena na temelju podataka iz lit. [3] 
3.3.1. Podsklopovi tankera 
 
 Jedan prsten u teretnom prostoru sastavljen je od grupe dvodna i uzvojnog 
tanka, grupe dvoboka, grupe palube te grupe uzdužne i poprečne pregrade. U 
strukturi pregrada nema podsklopova za izradu na CA i CR linijama, a u strukturi 
paluba relativno malo, pa je analiza izvršena za jednu grupu dvodna (3510) koja 
uključuje i uzvojni tank te za jednu grupu dvoboka  (3550).  
 
U tablicama koje slijede navedeni su podsklopovi za izradu na CA i CR 
linijama, količina podsklopova te elementi koji tvore jedan podsklop. 
Navedene su i plošne dimenzije podsklopa, što je potrebno znati za kasniji 
proračun taktnih vremena linija. 
 
U tablici 6 prikazani su podsklopovi grupe dvodna i grupe dvoboka tankera koji 
se proizvode na automatiziranoj liniji. 
U tablici 7 prikazani su podsklopovi grupe dvodna i grupe dvoboka tankera koji 
se proizvode na robotiziranoj liniji. 
 
Tablica 6. Vrste i količine podsklopova za CA liniju za tanker 
 
PODSKLOPOVI ZA AUTOMATIZIRANU  LINIJU MALE PREDMONTAŽE 
GRUPA 
 
Oznaka i naziv 
podsklopa 
 
Pripadni 
elementi 
podsklopa 
Broj komada 
Dimenzije 
podsklopa 
[m] 
Broj 
elemenata u 
podsklopu 
 6 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
CA001 
rebrenica 
FB 150x12 7 
6,4x2,15 9 
 6 
Lim 12,0 1 CA002 uzvojna rebrenica FB 150x12 4 
4,0x2,15 5 
 2 
Lim 12,5 1 CA003 uzdužni nosač FB 180x13 16 
11,05x2,15   17 
 6 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
3510 
dvodno i 
uzvojni tank 
 
CA004 
rebrenica 
FB 150x12 7 
4,8x2,15 9 
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 2 
Lim 14,5 1 
CA005 
uzdužni 
nosač FB 180x13 14 
11,05x2,15 15 
 1 
Lim 20,0 1 
FB 250x16 4 
CA006 
uzdužni nosač 
FB 200x12 6 
11,05x2,15 11 
 1 
Lim 20,0 1 
FB 250x16 4 
CA007 
uzdužni nosač 
FB 200x12 6 
11,05x2,15 11 
 4 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
CA008 
rebrenica 
FB 150x12 7 
6,4x2,15 9 
 2 
Lim 12,0 1 CA009 uzvojna rebrenica FB 150x12 4 
4,0x2,15 5 
 2 
Lim 13,5 1 CA010 rebrenica Lim 12,0 4 
6,4x2,15 5 
 2 
Lim 13,5 1 CA011 rebrenica Lim 12,0 3 
4,8x2,15 4 
 2 
Lim 13,5 1 CA012 koljeno s ukrepom FB 150x12 1 
2,0x1,5 2 
 2 
Lim 16,5 1 CA013 rebrenica Lim 15,0 4 
6,4x2,15 5 
 2 
Lim 16,5 1 CA014 rebrenica Lim 15,0 3 
4,8x2,15 4 
 2 
Lim 16,5 1 
BB 300x12 3 
CA015 
uzvojna rebrenica 
BB 240x11 3 
4,0x2,15 7 
 2 
Lim 12,0 1 
CA016 
uzvojna rebrenica 
 FB 150x12 4 
4,0x2,15 5 
 2 
Lim 14,0 1 CA017 koljeno s ukrepom FB 200x20 1 
4,05x1,0 2 
 2 
Lim 14,0 1 CA018 koljeno s ukrepom FB 150x15 1 
1,0x1,0 2 
 2 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
 
CA019 
rebrenica 
FB 150x12 7 
4,8x2,15 9 
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 2 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
CA020 
rebrenica 
 
FB 150x12 7 
4,8x2,15 9 
 2 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
CA021 
rebrenica 
FB 150x12 7 
4,8x2,15 9 
 2 
Lim 14,0 1 
Lim 12,0 1 
CA022 
rebrenica 
FB 150x12 7 
6,4x2,15 9 
 2 
Lim 12,0 1 CA023 uzvojna rebrenica FB 150x12 4 
4,0x2,15 5 
 2 
Lim 16,0 1 
CA024 
uzdužni nosač 
 FB 180x13 18 
11,05x2,15 19 
 2 
Lim 14,5 1 CA025 uzdužni nosač FB 180x13 18 
11,05x2,15 19 
 1 
Lim 20,0 1 
FB 250x16 4 
9 CA026 uzdužni nosač 
 
FB 200x12 4 
11,05x2,15 
 1 
Lim 20,0 1 
FB 250x16 4 
CA027 
uzdužni nosač 
FB 200x12 4 
11,05x2,15 9 
 1 
Lim 15,0 1 
CA028 
koljeno tunelske 
kobilice BB 240x11 1 
2,15x1,8 2 
 1 
Lim 15,0 1 
CA029 
okvirno koljeno 
stoola FB 150x15 4 
2,65x1,6 5 
 2 
Lim 11,0 1 
CA030 
pokrov uzvojnog 
tanka FB 180x12 8 
11,05x2,0 9 
 2 
Lim 11,0 1 
FB 150x11 19 
CA031 
pokrov uzvojnog 
tanka 
FB 180x12 2 
11,05x2,0 22 
 2 
Lim 12,0 1 
CA032 
koljeno uzvojnog 
tanka FB 150x11 1 
2,4x0,8 2 
 2 
Lim 12,0 1 
CA033 
koljeno uzvojnog 
tanka FB 150x11 1 
2,4x0,8 2 
 2 
Lim 12,0 1 
 
CA034 
koljeno uzvojnog 
tanka FB 150x11 1 
2,4x0,8 2 
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 2 
Lim 13,0 2 
CA035 
okvirno koljeno 
stoola FB 150x15 2 
2,65x1,6 4 
 1 
Lim 16,5 1 CA036 oplata stoola BB 240x11 3 
11,05x2,8 4 
 1 
Lim 16,5 1 
BB 240x11 6 
BB 220x10 1 
CA037 
oplata stoola 
FB 150x12 4 
11,05x2,8 12 
 2 
Lim 17,5 1 
Lim 16,5 1 
CA038 
pokrov uzvojnog 
tanka 
BB 340x14 3 
11,05x3,5 5 
 2 
Lim 17,5 1 
Lim 16,5 1 
CA039 
pokrov uzvojnog 
tanka 
BB 340x14 3 
11,05x3,5 5 
 2 
Lim 16,0 1 13,5x2,5 8 
Lim 13,0 1 
BB 220x10 5 
 
CA040 
oplata stoola 
FB 150x12 1 
  
 4 
Lim 12,0 1 CA001 proveza 
FB 180x12 8 
11,05x2,0 9 
 4 
Lim 11,0 1 
CA002 
proveza 
 FB 180x12 8 
11,05x2,0 9 
 2 
Lim 12,5 1 CA003 koljeno proveze FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 12,5 1 
CA004 
koljeno proveze 
 FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 12,5 1 CA005  koljeno proveze FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 12,5 1 CA006 koljeno proveze FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 12,5 1 CA007 koljeno proveze FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 12,5 1 
3550 
dvobok 
CA008 
koljeno proveze FB 180x12 1 
1,3x0,8 2 
 2 
Lim 14,5 1 
BB 280x12 2 
 CA009 
pokrov gornjeg 
bočnog tanka 
BB 280x11 1 
11,05x3,6 4 
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 2 
Lim 14,5 2 
BB 280x12 2 
CA010 
pokrov gornjeg 
bočnog tanka 
BB 280x11 1 
11,05x3,6 5 
 2 
Lim 12,0 1 
BB 220x10 1 
CA011 
koljeno stoola 
BB260x10 2 
3,0x2,0 4 
 2 
Lim 12,0 1 
BB 220x10 1 
CA012 
koljeno stoola 
 BB260x10 2 
3,0x2,0 4 
 2 
Lim 12,0 1 CA013 koljeno s ukrepom FB 120x11 1 
1,2x1,0 2 
 6 
Lim 12,5 1 CA014 koljeno s ukrepom FB 180x12 1 
0,8x0,8 2 
 2 
Lim 12,0 1 
 
CA015 
koljeno s ukrepom FB 120x11 1 
0,8x0,8 2 
 
 
Tablica 7. Vrste i količine podsklopova za CR liniju za tanker 
 
PODSKLOPOVI ZA ROBOTIZIRANU LINIJU MALE PREDMONTAŽE 
GRUPA 
 
Oznaka i naziv 
podsklopa 
 
Pripadni 
elementi 
podsklopa 
Broj komada 
Dimenzije 
podsklopa 
[m] 
Broj 
elemenata u 
podsklopu 
 6 
Lim 15,0 1 
CR001 
koljeno tunelske 
kobilice FB 150x12 4 
2,15x1,6 5 
 1 
Lim 12,0 1 
CR002 
koljeno tunelske 
kobilice  FB 150x12 3 
2,15x1,6 4 
 8 
Lim 12,0 1 CR003 koljeno s ukrepom  FB 150x12 4 
2,15x1,6 5 
 5 
Lim 150 1 
CR004 
koljeno tunelske 
kobilice FB 150x12 4 
2,15x1,6 5 
 1 
Lim 15,0 1 
CR005 
koljeno tunelske 
kobilice FB 150x12 4 
2,15x1,6 5 
 1 
Lim 12,0 1 CR006 koljeno s ukrepom FB 150x12 4 
2,15x1,6 5 
 6 
Lim 15,0 1 
3510 
dvodno i 
uzvojni tank 
 
CR007 
okvirno koljeno 
stoola FB 150x12 5 
2,65x1,6 6 
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 5 
Lim 15,0 1 
CR008   
okvirno koljeno 
stoola FB 150x12 5 
2,65x1,6 6 
 1 
Lim 16,0 1 
CR009 
okvirno koljeno 
stoola FB 150x12 5 
2,65x1,6 6 
 6 
Lim 12,0 1 
CR010  
okvirno koljeno 
uzvojnog tanka FB 150x12 11 
4,0x2,8 12 
 2 
Lim 12,0 1 
CR011 
okvirno koljeno 
uzvojnog tanka  FB 150x12 11 
4,0x2,8 12 
 2 
Lim 15,5 2 
FB 340x14 2 
FB 200x15  4 
CR012 
okvirno koljeno 
uzvojnog tanka 
FB 150x15 3 
4,0x2,8 11 
 2 
Lim 12,0 1 
CR013 
okvirno koljeno 
uzvojnog tanka FB 150x12 11 
4,0x2,8 12 
 2 
Lim 12,0 1 
CR014  
okvirno koljeno 
uzvojnog tanka FB 150x12 11 
4,0x2,8 12 
 2 
Lim 13,5 1 
 
CR015 
koljeno uzvojnog 
tanka FB 150x12 5 
4,0x1,0 6 
 6 
Lim 15,0 1 
Lim 11,0 1 
FB 150x12 1 
CR001 
okvirno rebro 
FB 150x11 18 
4,8x2,0 21 
 6 
Lim 11,0 1 CR002 okvirno rebro FB 150x11 17 
5,6x2,0 18 
 2 
Lim 15,0 1 
Lim 11,0 1 
CR003 
okvirno rebro 
FB 180x12 19 
4,8x2,0 21 
 2 
Lim 11,0 1 CR004 okvirno rebro FB 180x12 17 
5,6x2,0 18 
 2 
Lim 15,0 1 
Lim 11,0 1 
CR005 
okvirno rebro 
FB 180x12 19 
4,8x2,0 21 
 2 
Lim 11,0 1 CR006 okvirno rebro FB 180x12 17 
5,6x2,0 
 2 
18 
Lim 14,5 1 
FB 180x15 5 
3550 
dvobok 
CR007 
okvirno rebro 
FB 150x12 12 
4,8x2,0 18 
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 2 
Lim 12,0 1 CR008 okvirno rebro FB 150x12 16 
5,6x2,0 17 
 2 
Lim 15,0 1 
Lim 11,0 1 
CR009 
okvirno rebro 
FB 180x12 19 
4,8x2,0 21 
 2 
Lim 11,0 1 CR010 okvirno rebro FB 180x12 18 
5,6x2,0 19 
 6 
Lim 11,5 1 
CR011 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 150x11 7 
3,2x2,4 8 
 2 
Lim 11,5 1 
CR012 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 180x11 7 
3,2x2,4 8 
 2 
Lim 11,5 1 
CR013 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 180x11 7 
3,2x2,4 8 
 2 
Lim 13,5 1 
CR014 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 150x12 4 
2,8x1,0 5 
 2 
Lim 11,5 1 
 
CR015 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 150x12 7 
3,2x2,4 8 
 2 
Lim 11,5 1 
CR016 
koljeno gornjeg 
bočnog tanka FB 180x12 7 
3,2x2,4 8 
 4 
Lim 12,5 1 
FB 200x15 1 
CR017 
koljeno u dvoboku 
FB 180x12 11 
4,8x0,8 13 
 4 
Lim 12,5 1 
FB 200x15 1 
CR018 
koljeno u dvoboku 
FB 180x12 11 
4,8x0,8 13 
 2 
Lim 12,5 1 
FB 200x15 1 
CR019 
koljeno u dvoboku 
FB 180x12 11 
4,8x0,8 13 
 1 
Lim 12,5 1 
FB 200x15 1 
 
CR020 
koljeno u dvoboku 
FB 180x12 11 
4,8x0,8 13 
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3.3.2. Podsklopovi broda za prijevoz automobila 
 
Jedan prsten teretnog prostora broda za prijevoz automobila sastoji se od 
grupe dvodna i uzvoja, dvije grupe boka i grupa paluba 2 do 12. Od tih grupa, 
podsklopovi koji se izrađuju na CA i CR linijama nalaze se u grupi dvodna i 
uzvojnog tanka te u grupama boka.  
Obrađena je grupa dvodna i uzvojnog tanka (3511) te dvije grupe boka; grupa 
3551 koja seže do 6. palube i grupa 3552 koja seže od paluba 7 do 12. 
 
U tablicama koje slijede navedeni su podsklopovi za izradu na CA i CR 
linijama, količina podsklopova te elementi koji tvore jedan podsklop. 
Navedene su i plošne dimenzije podsklopa, što je potrebno znati za kasniji 
proračun taktnih vremena linija. 
 
U tablici 8 prikazani su podsklopovi grupe dvodna i grupa boka broda za 
prijevoz automobila koji se proizvode na automatiziranoj liniji. 
U tablici 9 prikazani su podsklopovi grupe dvodna i grupa boka broda za 
prijevoz automobila koji se proizvode na robotiziranoj liniji. 
 
 
Tablica 8. Vrste i količine podsklopova za CA liniju za brod za prijevoz automobila 
 
PODSKLOPOVI ZA AUTOMATIZIRANU  LINIJU MALE PREDMONTAŽE 
GRUPA 
 
Oznaka i naziv 
podsklopa 
 
Pripadni 
elementi 
podsklopa 
Broj komada 
Dimenzije 
podsklopa 
[m] 
Broj 
elemenata 
u podsklopu 
 1 
Lim 16,0 1 CA001 plosna kobilica 
BB 340x14 2 
12,8X2,0 3 
 1 
Lim 12,0 1 
Lim 10,0 1 
CA002 
koljeno bočnog 
nosača 
FB 100x12 1 
2,1x0,7 3 
 2 
Lim 12,0 1 
Lim 10,0 1 
CA003 
koljeno bočnog 
nosača 
FB 100x12 1 
2,1x0,7 3 
 2 
Lim 12,0 1 
Lim 10,0 1 
CA004 
koljeno hrptenice 
FB 100x12 1 
2,1x0,7 3 
 2 
Lim 12,0 1 
Lim 10,0 1 
CA005 
koljeno hrptenice 
FB 100x12 1 
2,1x0,7 3 
 2 
Lim 14,0 1 
3511 
dvodno i 
uzvojni tank 
 
CA006 
koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
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 8 
Lim 10,0 1 CA007 koljeno hrptenice FB 100x12 1 
2,1x0,7 2 
 12 
Lim 10,0 1 CA008 koljeno hrptenice FB 100x12 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 14,0 1 CA009 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA010 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA011 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA012 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 5 
Lim 10,0 1 
 
CA013 
koljeno bočnog 
nosača FB 100x12 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA014 koljeno 
FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA015 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA016 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA017 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 10,0 1 CA018 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 14,0 1 CA019 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 14,0 1 CA020 koljeno FB 100x10 1 
2,1x0,7 2 
 2 
Lim 14,0 1 
CA021 
koljeno bočnog 
nosača FB 100x12 2 
2,1x0,7 3 
 2 
Lim 14,0 1 CA022 rebrenica FB 150x10 2 
2,25x2,1 3 
 1 
Lim 20,0 1 
Lim 30,0 1 
 
CA023 
rebrenica 
BB 160x8 5 
5,25x2,1 7 
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 2 
Lim 20,0 1 
Lim 30,0 1 
CA024 
rebrenica 
BB 160x8 7 
6,75x2,1 9 
 2 
Lim 12,0 1 CA025 uzdužni nosač FB 150x10 6 
9,6x2,1 7 
 2 
Lim 12,0 1 CA026 uzdužni nosač FB 150x10 6 
3,2x2,1 7 
 2 
Lim 30,0 1 
Lim 24,0 1 
BB 200x9 7 
CA027 
uzdužni nosač 
 
FB 150x12 3 
12,8x2,1 12 
 1 
Lim 30,0 1 
Lim 20,0 1 
CA028 
rebrenica 
 
BB 160x8 5 
5,25x2,1 7 
 1 
Lim 11,0 1 
CA029 
koljeno bočnog 
nosača FB 100x12 1 
2,1x1,0 2 
 2 
Lim 14,0 1 
 
CA030 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 14,0 1 
CA031 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA032 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA033 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA034 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA035 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA036 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA037 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA038 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x10 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 14,0 2 
 
CA039 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 3 
1,5x1,0 5 
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 2 
Lim 14,0 2 
CA040 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 3 
1,5x1,0 5 
 2 
Lim 14,0 1 
CA041 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 3 
1,5x1,0 4 
 2 
Lim 14,0 1 
CA042 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 150x10 3 
1,5x1,0 4 
 2 
Lim 12,0 1 
CA043 
pokrov oplate 
uzvojnog tanka BB 280x12 3 
12,8x3,2 4 
 2 
Lim 10,0 1 
CA044 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x15 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
CA045 
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x15 1 
1,5x1,0 2 
 2 
Lim 10,0 1 
 
CA046  
koljeno u 
uzvojnom tanku FB 50x15 1 
1,5x1,0 2 
 1 
Lim 20,0 1 CA001 koljeno proveze 
FB 150x10 1 
1,5x1,0 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA002 okvirno rebro HP 200x12 3 
3,0x2,6 4 
 1 
Lim 13,0 1 
HP 200x12 1 
CA003 
okvirno rebro 
HP 180x11 2 
3,0x2,6 4 
 1 
Lim 8,0 1 CA004 proveza HP 100x7 3 
12,8x2,6 4 
 1 
Lim 11,0 1 CA005 proveza HP 200x11,5 3 
12,8x2,6 4 
 1 
Lim 16,0 2 CA006 proveza HP 320x12 3 
12,8x2,6 5 
 1 
Lim 20,0 1 CA007 koljeno proveze HP 150x10 1 
2,7x1,0 2 
 1 
Lim 10,0 1 CA008 koljeno FB 100x10 1 
1,0x1,0 2 
 1 
Lim 10,0 1 CA009 koljeno FB 100x10 1 
1,0x1,0 2 
 1 
Lim 20,0 1 
Lim 18,0 1 
3551 
bok do 
6.palube 
CA010 
okvirno rebro 
HP 340x14 3 
5,3x2,6 5 
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 1 
Lim 16,0 1 CA011 okvirno rebro HP 200x12 3 
3,0x2,6 4 
 1 
Lim 13,0 1 
HP 200x12 1 
CA012 
okvirno rebro 
HP 180x11 2 
3,0x2,6 4 
 1 
Lim 8,0 1 CA013 proveza HP 100x7 3 
12,8x2,6 4 
 1 
Lim 11,0 1 CA014 proveza HP 200x11,5 3 
12,8x2,6 4 
 1 
Lim 16,0 2 CA015 proveza HP 320x12 3 
12,8x2,6 5 
 1 
Lim 10,0 1 CA016 koljeno FB 100x10 1 
2,5x1,0 2 
 1 
Lim 10,0 1 CA017 koljeno FB 100x10 1 
2,5x1,0 2 
 1 
Lim 20,0 1 CA018 koljeno FB 150x10 1 
2,5x1,0 2 
 1 
Lim 20,0 2 5 CA019 koljeno HP 340x14 3 
2,5x1,0 
 1 
Lim 20,0 1 
 
CA020 
koljeno FB 250x20 1 
1,4x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA001  koljeno proveze 
FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA002 koljeno proveze FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA003 koljeno proveze FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA004 koljeno proveze FB 150x10 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA005 koljeno proveze FB 250x20 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA006 koljeno proveze FB 250x20 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 7,0 1 
3552 
bok  
od 7. do  
12. palube 
CA007 
 proveza HP 120x6 1 
3,2x3,2 2 
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 1 
Lim 16,0 1 CA008 koljeno Lim 8,0 1 
1,0x0,5 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA009 koljeno Lim 8,0 1 
1,0x0,5 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA010 koljeno Lim 8,0 1 
1,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA011 koljeno proveze FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA012 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA013 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA014 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 
CA015 
koljeno proveze 
 FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA016 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA017 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA018  koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA019 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA020 koljeno proveze FB 250x20 1 
1,5x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA021  koljeno proveze FB 250x20 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 35,0 1 CA022 koljeno FB 150x30 3 
2,3x2,3 4 
 1 
Lim 35,0 1 CA023 koljeno FB 150x30 3 
2,7x2,0 4 
 1 
Lim 17,0 1 
 
CA024 
koljeno FB 150x15 1 
3,0x1,0 2 
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 1 
Lim 17,0 1 CA025 koljeno FB 150x15 1 
2,0x1,0 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA026 koljeno proveze FB 150x10 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA027 koljeno proveze FB 250x20 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA028 koljeno proveze FB 250x20 1 
3,3x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA029 rebro FB 300x20 2 
6,8x0,5 3 
 1 
Lim 12,0 1 CA030 rebro FB 300x20 2 
6,8x0,5 3 
 1 
Lim 16,0 1 CA031 koljeno Lim 8,0 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA032 koljeno Lim 8,0 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 7,0 1 CA033 proveza HP 120x6 1 
3,2x2,0 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA034 koljeno proveze FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA035 koljeno proveze FB 250x16 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA036 koljeno proveze FB 160x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA037 koljeno proveze Lim 8,0 1 
2,6x0,25 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA038 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 CA039 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 16,0 1 CA040 koljeno proveze Lim 8,0 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 8,0 1 
 
CA041 
koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
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 1 
Lim 8,0 1 CA042 koljeno proveze FB 220x16 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA043 koljeno proveze FB 250x20 1 
3,0x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA044 koljeno proveze FB 250x20 1 
1,0x0,5 2 
 1 
Lim 12,0 1 CA045 koljeno proveze FB 250x20 1 
2,0x0,5 2 
 1 
Lim 35,0 1 CA046 koljeno proveze FB 150x30 1 
2,7x2,0 2 
 1 
Lim 17,0 1 CA047 koljeno proveze FB 150x15 1 
2,2x1,0 2 
 1 
Lim 17,0 1 CA048 koljeno proveze FB 150x15 1 
2,5x1,0 2 
 1 
Lim 35,0 1 
 
CA049 
koljeno proveze FB 150x30 1 
2,7x2,0 2 
 
 
Tablica 9. Vrste i količine podsklopova za CR liniju za brod za prijevoz automobila 
 
PODSKLOPOVI ZA ROBOTIZIRANU LINIJU MALE PREDMONTAŽE 
GRUPA 
 
Oznaka i naziv 
podsklopa 
 
Pripadni 
elementi 
podsklopa 
Broj komada 
Dimenzije 
podsklopa 
[m] 
Broj 
elemenata u 
podsklopu 
 1 
Lim 10,0 1 CR001 rebrenica 
FB 150x10 7 
3,0x2,1 8 
 2 
Lim 10,0 1 CR002 rebrenica FB 150x10 4 
2,25x2,1 5 
 2 
Lim 14,0 1 CR003 rebrenica FB 150x10 14 
6,75x2,1 15 
 1 
Lim 10,0 1 CR004 rebrenica FB 150x10 7 
3,0x2,1 8 
 2 
Lim 10,0 1 CR005 rebrenica FB 150x10 4 
2,25x2,1 5 
 1 
Lim 11,0 1 
3511 
dvodno i 
uzvojni tank 
 
CR006 
rebrenica FB 150x10 14 
6,75x2,1 15 
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 1 
Lim 10,0 1 CR007 rebrenica FB 150x10 7 
3,0x2,1 8 
 1 
Lim 10,0 1 CR008 rebrenica FB 150x10 7 
3,0x2,1 8 
 1 
Lim 11,0 1 CR009 rebrenica FB 150x10 11 
6,75x2,1 12 
 2 
Lim 11,0 2 
CR010 
rebrenica uzvojnog 
tanka FB 150x10 9 
3,2x3,2 11 
 2 
Lim 11,0 2 
CR011 
rebrenica uzvojnog 
tanka FB 150x10 9 
3,2x3,2 11 
 2 
Lim 14,0 2 
CR012 
rebrenica uzvojnog 
tanka BB 150x10 4 
3,2x3,2 6 
 2 
Lim 20,0 1 
Lim 14,5 2 
Lim 14,0 1 
FB 150x10 15 
CR013 
pokrov uzvojnog 
tanka 
BB 200x9 10 
12,8x3,2 29 
 2 
Lim 12,0 1 
 
CR014 
rebrenica uzvojnog 
tanka FB 100x12 2 
3,2x3,2 3 
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3.3.3. Količina i asortiman proizvoda CA i CR linija  
 
U točkama 3.3.1 i 3.3.2  navedeni su svi podsklopovi u pojedinoj grupi za 
tanker i za brod za prijevoz automobila. Rekapitulacija analize strukture dana je u 
tablicama 10, 11, 12 i 13 gdje se navodi broj podsklopova iste vrste u pojedinoj 
grupi, posebno za CA i CR linije. 
  
U tablici 10 navedeni su podsklopovi tankera u grupi dvodna i grupi dvoboka 
koji se proizvode na automatiziranoj liniji. 
U tablici 11 navedeni su podsklopovi tankera u grupi dvodna i grupi dvoboka 
koji se proizvode na robotiziranoj liniji. 
 
 
Tablica 10. Količina i asortiman CA linije po jednoj grupi za tanker 
 
 
 
 
Tablica 11. Količina i asortiman CR linije po jednoj grupi za tanker 
 
Količina i asortiman podsklopova automatizirane linije 
Grupa Podsklop Broj podsklopova 
1. rebrenica 6,4 x 2,15 16 
2. rebrenica 4,8 x 2,15 16 
3. uzdužni nosač 11,05 x 2,15 12 
4 uzvojna rebrenica 4,0 x 2,15 14 
5. koljena 2,4 x 0,8 16 
3510 
dvodno i uzvojni 
tank 
6. pokrov uzvojnog tanka i oplata stoola 11,05 x 3,5 10 
1. proveza  11,05 x 2,0 8 
2. koljeno proveze 1,3 x 0,8 12 3550 dvobok 
3. pokrov gornjeg bočnog tanka 11,05 x3,6 4 
Količina i asortiman podsklopova robotizirane linije 
Grupa Podsklop Broj podsklopova 
1. koljeno tunelske kobilice 2,15 x 1,8 13 
2. koljeno s ukrepom 2,15 x 1,8 9 
3. okvirno koljeno stoola 2,65 x 1,6 12 
3510 
dvodno i uzvojni 
tank 
4. okvirno koljeno uzvojnog tanka 4,0 x 2,8 14 
1. okvirno rebro 5,6 x 2,0 28 
2. koljeno gornjeg bočnog tanka  3,2 x 2,4 16 3550 dvobok 
3. koljeno u dvoboku 4,8 x 0,8 11 
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U tablici 12 navedeni su podsklopovi broda za prijevoz automobila u grupi 
dvodna i grupama boka koji se proizvode na automatiziranoj liniji. 
U tablici 13 navedeni su podsklopovi broda za prijevoz automobila u grupi 
dvodna i grupama boka koji se proizvode na robotiziranoj liniji. 
 
 
Tablica 12. Količina i asortiman CA linije po jednoj grupi za brod za prijevoz 
automobila 
 
 
 
 
Tablica 13. Količina i asortiman CR linije po jednoj grupi za brod za prijevoz   
automobila  
 
 
 
Prema podacima iz ovih tablica definirati će se modeli podsklopova za 
proračun taktnih vremena proizvodnih linija. 
Količina i asortiman podsklopova automatizirane linije 
Grupa Podsklop Broj podsklopova 
1. uzdužni nosač   9,6 x 2,1 6 
2. koljeno hrptenice 2,1 x 0,7 25 
3. koljeno bočnog nosača 2,1 x 0,7 10 
4. koljeno uzvojnog tanka 1,5 x 1,0 32 
3511 
dvodno i uzvojni tank 
5. koljeno 2,1 x 0,7 22 
1. proveza 12,8 x 2,6 6 
2. koljeno (proveze i dr.)  1,5 x 1,0 8 3551 bok do 6.palube 
3. okvirno rebro 3,0 x 2,6 4 
1. koljeno proveze 2,6 x 0,25 36 
2. koljeno 1,0 x 0,5 9 
3552 
bok  
od 7. do  12. palube 3. proveza 3,2 x 2,0 2 
Količina i asortiman podsklopova automatizirane linije 
Grupa Podsklop Broj podsklopova 
1. rebrenica 3,0 x 2,1 12 3511 
dvodno i uzvojni tank 2. uzvojna rebrenica 3,2 x 3,2 8 
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4. PRORAČUN TAKTNIH VREMENA AUTOMATIZIRANE 
LINIJE 
 
Trajanje jednog takta (ili taktno vrijeme) na automatiziranoj liniji označava 
trajanje svih operacija koje se obavljaju na jednoj radnoj stanici linije. Kako je 
automatizirana linija podijeljena u 5 radnih stanica, tehnološki proces se ovdje 
odvija u 5 taktova.  
Taktna vremena računala su se za 7 modela gdje jedan model predstavlja 
radnu platformu na koju je smješten jedan ili više karakterističnih podsklopova. 
Karakteristični podsklopovi odabrani su po kriteriju učestalosti pojavljivanja. 
Taktna proizvodnja zahtijeva približno jednako trajanje taktova (ili što je više 
moguće jednako) kako ne bi dolazilo do zastoja u proizvodnji te kako bi izvršitelji 
radova u taktu (stroj, radnik) bili što bolje iskorišteni. 
Smještaj podsklopova na radnoj platformi je takav da oni maksimalno 
popunjavaju raspoloživu površinu. 
 
4.1. Proračun trajanja taktova 
 
1. takt – pozicioniranje limova 
 
Mostna dizalica na kojoj je postavljena magnetska greda uzima limove s 
međuskladišta koje se nalazi ispred prve stanice linije. Limovi se postavljaju na 
radnu platformu na prvoj stanici. 
Za brzinu transportiranja i pozicioniranja jednog lima uzima se vtrans = 120 s / 
kom. Ukupna brzina slaganja dobije se množenjem brzine s brojem limova na 
jednoj radnoj platformi: 
 
[ ]1 trans limt v n  s= ⋅ , gdje je nlim broj limova na radnoj platformi. 
 
 
2. takt – postavljanje i privarivanje ukrepa 
 
U ovom taktu poluportal se kreće do palete s profilima, uzima jedan profil, 
pozicionira ga na lim te pritišće kako bi se moglo obaviti privarivanje. Trajanje ovih 
operacija je jednako za svaki profil i prikazano je u tablici 14. 
 
Tablica 14. Trajanje operacija 2. takta 
 
Kretanje do palete 30 s
Uzimanje profila 25 s 
Pozicioniranje 60 s
Spuštanje profila 10 s
Pritiskanje profila 10 s
 Σ = 135 s
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Privarivanje se izvodi poluautomatskom jedinicom za zavarivanje. Prvi privar 
mora biti izveden najmanje 100 mm od kraja profila. Udaljenost između dva 
privara je 200 mm. Trajanje privarivanja za jedan privar je 10 s. Ukupno trajanje 
privarivanja ovisi o duljini profila.  
S gotovim privarivanjem otpuštaju se hidraulički cilindri i poluportal prelazi na 
sljedeći profil. Otpuštanje cilindara traje 15 s. 
Ukupno vrijeme trajanja postavljanja i privarivanja za jednu ukrepu dobije po 
formuli: 
 
[ ]privt 135 10 x 15 s= + ⋅ +   , gdje je x broj privara. 
 
Trajanje 2. takta dobije se množenjem vremena postavljanja i privarivanja s 
brojem profila koje treba postaviti i privariti: 
 
[ ]2 priv profilt t n s= ⋅∑ ,gdje je nprofil  broj profila koje treba postaviti i privariti. 
 
 
3. takt – automatizirano zavarivanje ukrepa 
 
Nakon privarivanja, profili se zavaruju na limove. Zavarivanje je moguće u 
horizontalnoj ravnini, a smjer zavara je može biti u uzdužnom i poprečnom smjeru. 
Visina zavara iznosi 3,5 mm. 
Brzina zavarivanja je vzav = 380 mm / min = 6,33 mm /s 
Trajanje ovog takta, osim o duljini profila koji je potrebno zavariti, ovisi i o broju 
kretanja i zaustavljanja zavarivanja (nadalje u tekstu start / stop) te o broju 
pozicioniranja glave za zavarivanje. 
 
Proračun trajanja takta provodi se na sljedeći način: 
 
- vrijeme zavarivanja dobije se dijeljenjem duljine profila koji se zavaruju s 
brzinom zavarivanja. 
- vrijeme jednog kretanja tj. zaustavljanja zavarivanja iznosi tstart/stop = 15 s  
- vrijeme pozicioniranja glave iznosi tpoz = 60 s 
  
Ukupno vrijeme trajanja 3. takta dobije po formuli: 
 
[ ]3 start / stop profil profil poz profil profil
zav
l lt 2 t n n t 30 n 60 n s
v 6,33
= + ⋅ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅   ,  
gdje je l duljina svih profila koji se zavaruju, a nprofil broj profila koje treba 
zavariti.  
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4. takt – ručno zavarivanje ukrepa 
 
Ukoliko na podsklopu postoje ukrepe koje su, gledano u horizontalnoj ravnini, 
okomite na one zavarene u 3. taktu, njih treba zavariti ručno u 4. taktu. Primjer 
jednog takvog podsklopa jest uzdužni nosač dvodna, kod kojeg su ukrepe koje 
imaju uzdužni smjer zavarene u 3. taktu, a one poprečne u 4. taktu ručno. 
Za brzinu ručnog zavarivanja se uzima vruč = 0,31 m / min. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja dobije se udvostručavanjem duljine profila  
koji se zavaruju jer se zavaruje prvo s jedne pa s druge strane profila. 
Kako su na 4. radnoj stanici ugrađene dvije poluautomatske zavarivačke 
jedinice, zavarivanje mogu obavljati 1 ili 2 zavarivača. 
Zbog izjednačavanja trajanja taktova moguće je odteretiti 2. takt tako da se 
postavljanje i privarivanje dijela ukrepa vrši u 4. taktu. Za brzinu postavljanja i 
privarivanja se uzima vpost = 3 min / kom. 
 
 
 
5. takt – ispravci i kontrola 
 
Trajanje ovog takta ovisi o potrebi za ispravljanjem gotovog podsklopa, a za 
potrebe proračuna uzima se t5 = 20 min. 
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4.2. Taktna vremena pri izradi podsklopova tankera 
 
4.2.1. Grupa 3510 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za dva modela.  
 
Model 1 
 
Na radnu platformu su smješteni sljedeći podsklopovi: 
 
- rebrenica dimenzija 6400 x 2150 mm 
- rebrenica dimenzija 4800 x 2150 mm 
- 5 koljena dimenzija 2400 x 800 mm 
 
Podsklopovi su prikazani slikama 9 i 10,  a njihov smještaj na radnoj platformi 
slikom 11. 
 
 
 
Slika 9. Rebrenice dvodna 
 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10. Koljeno uzvojnog tanka 
 
 
 
Slika 11. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
 
 
Zbog izjednačavanja trajanja taktova rad je organiziran tako da se u 3. taktu 
automatizirano zavaruju ukrepe rebrenica, a ukrepe koljena u 4. taktu ručno. 
Ručno zavarivanje u 4 .taktu izvode 2 zavarivača, a ukrepe su postavljene i 
privarene u 2. taktu. 
 
1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 840 s = 14 min= ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe rebrenica su dužine 1470 mm - broj privara je 7, nprofil = 12 
Slijedi tpriv = 220 s 
 
Ukrepe koljena su dužine 2200 mm - broj privara je 10, nprofil = 5 
Slijedi tpriv = 250 s 
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Trajanje 2 .takta iznosi: 
[ ]2 priv profilt t n s= ⋅∑ = 3890 = 65 min  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 17640 mm. 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 12. 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 3867 s 64 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Ukupna duljina profila za zavariti je 11000 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  22000 mm = 22,0 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 2 poluautomatske zavarivačke jedinice tj. svaki 
zavarivač treba zavariti lruč =  11000 mm = 11,0 m. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4
ruč
lt  35 min
v
= =  
 
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 1 iznosi T1 = 200 min 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 65 min 
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Za slučaj da se  u Modelu 1 na radnoj platformi ne nalaze koljena, već samo 
rebrenice, taktna vremena i vrijeme izrade se mijenjaju. Ovaj slučaj se uvodi zato 
što se koljena izrađuju tek u prva tri ponavljanja Modela 1 pri izradi podsklopova 
grupe 3510. 
Rad je organiziran tako da se u 2. taktu postavlja i privaruje 7 ukrepa koje se 
potom automatizirano zavaruju u 3. taktu. U 4. taktu se postavlja i privaruje 
preostalih 5 ukrepa koje se potom ručno zavaruju. Ručno zavarivanje izvode 2 
zavarivača. 
Za ovaj slučaj taktna vremena su sljedeća: 
 
t1 = 14 min 
t2 = 26 min 
t3 = 38 min 
t4 = 38 min 
t5 = 20 min 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 1 (bez koljena) iznosi T1, = 136 min 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 38 min. 
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Model 2  
 
Na radnu platformu je smješten uzdužni nosač dimenzija 11050 x 2150 mm 
prikazan slikom 12. 
Slika 13 prikazuje smještaj uzdužnog nosača na radnoj platformi. 
 
 
Slika 12. Uzdužni nosač 
 
 
 
Slika 13. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
 
 
Šest uzdužnih ukrepa privaruje se u 2. taktu i potom zavaruje  automatizirano u 
3. taktu. Preostale 2 uzdužne ukrepe i 6 poprečnih privaruju se i zavaruju ručno u 
4.taktu.  
 
 
1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 720 s = 12 min= ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe uzd. nosača su prosječne dužine 2700 mm - broj privara je 13, nprofil = 6 
Slijedi tpriv = 280 s 
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Trajanje 2 .takta iznosi: 
[ ]2 priv profilt t n s 1680 s 28 min= ⋅ = =∑  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 16200 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 6. 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 3099 s 51 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Vrijeme postavljanja i privarivanja za 8 ukrepa iznosi tpost = 24 min. 
Na uzdužnom nosaču je 6 poprečnih ukrepa, ukupne duljine 5700 mm.  
Uzdužne ukrepe su ukupno duljine 5400mm. 
Ukupna duljina profila za zavariti je 11100 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  22200 mm = 22,2 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 2 poluautomatske zavarivačke jedinice tj. svaki 
zavarivač treba zavariti lruč =  11,1 m. 
  
Trajanje 4.takta iznosi: 
 
ruč
4 post
ruč
lt t  59 min
v
= + =  
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 2 iznosi T2 = 170 min 
Takt s najduljim trajanjem je t4 = 59 min 
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4.2.2. Grupa 3550 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za jedan model.  
 
Model 3 
 
Na radnu platformu su smješteni sljedeći podsklopovi: 
 
- pokrov gornjeg bočnog tanka dimenzija 11050 x 3600 
- 4 koljena proveze dimenzija 1300 x 800 mm 
 
Podsklopovi su prikazani slikama 14 i 15,  a njihov smještaj na radnoj platformi 
slikom 16. 
 
 
 
Slika 14. Pokrov gornjeg bočnog tanka  
 
 
 
Slika 15. Koljeno proveze 
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Slika 16. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
 
Ukrepe pokrova bočnog tanka se zavaruju u 3. taktu, a koljena proveze u 4. 
taktu. Sve su ukrepe postavljene i privarene u 2. taktu.  
 
 
1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 600 s = 10 min = ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe pokrova gornjeg bočnog tanka su dužine 11050 mm -broj privara je 55, 
nprofil = 3 
Slijedi tpriv = 700 s 
 
Ukrepe koljena su dužine 1250 mm - broj privara je 6, nprofil = 4 
Slijedi tpriv = 210 s 
 
Trajanje 2 .takta iznosi: 
[ ]2 priv profilt t n s 2940 s 49 min= ⋅ = =∑  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 33150 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 3 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 5507 s 92 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
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4. takt 
 
Ukupna duljina profila za zavariti je 5000 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  10000 mm = 10,0 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 1 poluautomatskoj zavarivačkoj jedinici. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4
ruč
lt  32 min
v
= =  
 
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 3 iznosi T3 =203 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t3 = 92 min. 
 
 
Za slučaj da se  u Modelu 3 na radnoj platformi ne nalaze koljena, već samo 
pokrov tanka, taktna vremena i vrijeme izrade se mijenjaju. Ovaj slučaj se uvodi jer 
će taktno vrijeme izrade pokrova gornjeg bočnog tanka biti iskorišteno kao 
približno vrijeme izrade pokrova uzvojnog tanka. 
Rad je organiziran tako da se u 2. taktu ukrepe postavljaju i privaruju, a u 3. 
taktu automatizirano zavaruju. Nema ručnog zavarivanja u 4. taktu.Za ovaj slučaj 
taktna vremena su sljedeća: 
 
t1 = 2 min 
t2 = 35 min 
t3 = 92 min 
t4 = 0 min 
t5 = 20 min 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 3 (bez koljena) iznosi T3, = 149 min 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 92 min. 
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4.3. Taktna vremena pri izradi podsklopova broda za prijevoz 
automobila 
4.3.1. Grupa 3511 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za dva modela. 
 
Model 4  
 
Na radnu platformu je smješteno 25 koljena hrptenice dimenzijia 2100x700 mm 
Koljeno hrptenice prikazano je slikom 17, a smještaj koljena na radnu platformu 
slikom 18. 
 
 
 
 
Slika 17. Koljeno hrptenice 
 
 
 
 
Slika 18. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
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Zbog velike duljine i privarivanja i zavarivanja dio radova se prebacuje u 4. takt 
kako bi se izjednačila trajanja taktova. U 2.taktu se postavlja i privaruje 15 ukrepa i 
te se ukrepe automatizirano zavaruju u 3. taktu. 
U 4. taktu se preostalih 10 ukrepa prvo postavlja i privaruje, a potom i ručno 
zavaruje.  
 
 
1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 3000 s = 50 min = ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe koljena su dužine 2050 mm - broj privara je 10, nprofil = 15 
Slijedi tpriv = 250 s 
 
Trajanje 2 .takta iznosi: 
 
[ ]2 priv profilt t n s 3750 s 62,5 min= ⋅ = =  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 30750 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 15 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 6208 s 103 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Vrijeme postavljanja i privarivanja za 10 ukrepa iznosi tpost = 30 min. 
Ukupna duljina profila za zavariti je 20500 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  41000 mm = 41,0 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 2 poluautomatske zavarivačke jedinice tj. svaki 
zavarivač treba zavariti lruč =  20,5 m. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4 post
ruč
lt t  96 min
v
= + =  
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5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 4 iznosi T4 =331,5 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t3 = 103 min. 
 56 
 
 
 
 
 
Model 5 
 
Na radnu platformu je smješten uzdužni nosač dimenzijia 9510 x 2100 mm 
prikazan na slici 19. Na slici 20 prikazan je smještaj podsklopa na radnoj platformi. 
 
 
Slika 19. Uzdužni nosač 
 
 
Slika 20. Smještaj podsklopa na radnoj platformi 
 
Kao i kod prijašnjih modela, dio radova se prebacuje u 4. takt zbog 
izjednačavanja trajanja taktova. U 3. taktu se automatizirano zavaruju 4 ukrepe, a 
preostale dvije ručno u 4. taktu. 
Sve ukrepe su postavljene i privarene u 2. taktu. 
 
1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 120 s = 2 min = ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe koljena su prosječne dužine 3100 mm - broj privara je 15, nprofil = 6 
Slijedi tpriv = 300 s 
 
Trajanje 2 .takta iznosi: 
 
[ ]2 priv profilt t n s 1800 s 30 min= ⋅ = =  
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3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 12400 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 4 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 2318 s 39 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Ukupna duljina profila za zavariti je 6200 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  12400 mm = 12,4 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 1 poluautomatskoj zavarivačkoj jedinici. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4
ruč
lt  40 min
v
= =  
  
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 5 iznosi T5 =131 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t4 = 40 min. 
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4.3.2. Grupa 3551 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za jedan model. 
 
Model 6 
 
Na radnu platformu su smještena 4 okvirna rebra dimenzija 3000 x 2600 mm. 
Slikom 21 prikazano je okvirno rebro, a smještaj okvirnih rebara na radnu 
platformu slikom 22. 
 
 
 
Slika 21. Okvirno rebro 
 
 
Slika 22. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
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U 3. taktu automatizirano se zavaruje 8 ukrepa, tako da za 4. takt preostaje još 4 
ukrepe za ručno zavarivanje.  
Sve ukrepe su postavljene i privarene u 2. taktu. 
 
1. takt 
[ ]1 trans limt v n  s 480 s = 8 min = ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe okv. rebara su prosječne dužine 2525 mm - broj privara je 12, nprofil =12 
Slijedi tpriv = 270 s 
 
Trajanje 2 .takta iznosi: 
[ ]2 priv profilt t n s 3240 s 54 min= ⋅ = =  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 20200 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 8 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 3911 s 66 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Ukupna duljina profila za zavariti je 10100 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  20200 mm = 20,2 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 1 poluautomatskoj zavarivačkoj jedinici. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4
ruč
lt  65 min
v
= =
 
 
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 6 iznosi T6 = 213 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t3 = 66 min. 
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4.3.3. Grupa 3552 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za jedan model. 
 
Model 7 
 
Na radnu platformu su smješteno 36 koljena proveze dim. 2600 x 250 mm. 
Slikom 23 prikazano je koljeno proveze, a smještaj koljena proveze na radnu 
platformu slikom 24. 
 
 
 
Slika 23. Koljeno proveze 
 
 
 
Slika 24. Smještaj podsklopova na radnoj platformi 
 
 
Izrada podsklopova organizirana je tako da se u 2. taktu postavi i privari 34 od 
36 ukrepa.  
U 3. taktu se automatizirano zavaruje 18 ukrepa.  
U 4. taktu se postave i privare preostale 2 ukrepe koje nisu privarene u 2. 
taktu, a nakon toga se ručno zavaruje 18 ukrepa. 
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1. takt 
 
[ ]1 trans limt v n  s 4320 s = 72 min = ⋅ =   
 
 
2. takt 
 
Ukrepe koljena su prosječne dužine 2490 mm - broj privara je 12, nprofil = 34 
Slijedi tpriv = 270 s. 
 
Trajanje 2 .takta iznosi: 
[ ]2 priv profilt t n s 9180 s 153 min= ⋅ = =  
 
 
3. takt 
 
Ukupna duljina zavarivanja iznosi l = 44820 mm 
Ukupni broj profila iznosi nprofil = 18 
 
Trajanje 3 .takta iznosi: 
[ ]3 profil profillt 30 n 60 n s 8700 s 145 min6,33= + ⋅ + ⋅ = =  
 
 
4. takt 
 
Vrijeme postavljanja i privarivanja za 2 ukrepe iznosi tpost = 6 min. 
Ukupna duljina profila za zavariti je 44820 mm. 
Ukupna duljina ručnog zavarivanja iznosi lruč =  89640 mm = 89,64 m 
Ručno zavarivanje se izvodi na 2 poluautomatske zavarivačke jedinice tj. svaki 
zavarivač treba zavariti lruč =  44,82 m. 
 
Trajanje 4. takta iznosi: 
ruč
4 post
ruč
lt t  150 min
v
= + =  
 
 
5. takt 
 
t5 = 20 min 
 
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 7  iznosi T7 =540 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 153 min. 
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5. PRORAČUN TAKTNIH VREMENA ROBOTIZIRANE 
LINIJE 
 
Trajanje jednog takta (ili taktno vrijeme) označava trajanje svih operacija koje 
se izvršavaju u jednom taktu. Rad robotizirane linije organiziran je u 3 takta. Za 
razliku od automatizirane linije, ovdje nema pokretnih radnih platformi na koje se 
smješta više podsklopova, već se podsklop nalazi na istom mjestu kroz sva tri 
takta. Zato se ovdje računaju taktna vremena za svaki karakteristični podsklop 
pojedinačno. Proračun je napravljen za 5 karakterističnih podsklopova tj. modela, 
a za karakteristične podsklopove su odabrani oni koji se najčešće pojavljuju u 
pojedinoj grupi. 
 Zavari koji se pojavljuju kod podsklopova robotizirane linije nalaze se u 
horizontalnoj (paralelna s radnom platformom) i vertikalnoj ( okomita na radnu 
platformu) ravnini. Iako robot za zavarivanje ima mogućnost zavarivanja u 
vertikalnoj ravnini, ono se ovdje ne izvodi robotom nego ručno. Razlog tome je što 
je uvjet za vertikalno zavarivanje robotom da zračnost između ukrepe i lima ne 
bude veća od 1 mm, a taj uvjet ovdje nije zadovoljen. 
  
 
 
5.1. Proračun trajanja taktova 
 
1. takt –postavljanje lima, postavljanje i privarivanje ukrepa 
 
Mostna dizalica na kojoj je postavljena magnetska greda uzima lim s 
međuskladišta koje se nalazi na početku linije. Lim se postavlja na radnu 
platformu.  
Za vrijeme transportiranja i pozicioniranja jednog lima uzima se ttrans = 120 s / 
kom.  
  Kada je lim postavljen slijedi postavljanje i privarivanje ukrepa na lim. Mostna 
dizalica s magnetskom gredom uzima ukrepu s palete koja se nalazi bočno od 
linije, donosi je na lim. Potom se ukrepa spušta i privaruje na lim.  
 Za vrijeme postavljanja i privarivanja jedne ukrepe uzima se tpost = 180 s / kom  
 
 
Trajanje 1. takta dobije se po: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s= + ⋅ ,  gdje je nprofil broj ukrepa na podsklopu 
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2. takt –robotizirano zavarivanje ukrepa 
 
 Kada su sve ukrepe privarene na lim započinje robotizirano zavarivanje. Robot 
za zavarivanje dolazi iznad podsklopa i skenira ga. Kada je skeniranje gotovo, 
operater na zaslonu odabire ukrepe koje robot treba zavariti i pokreće zavarivanje. 
 Trajanje skeniranja i odabira ukrepa za zavariti je tsken = 60 s / podsklopu. 
Robot izvodi zavarivanje u horizontalnoj ravnini brzinom od vzav = 350 mm / min = 
5,83 mm / s. 
Robotizirano zavarivanje je jednostrano tj. prvo se zavaruje kutni zavar s jedne 
strane ukrepe pa s druge. Ukupna duljina zavarivanja dobije se udvostručavanjem 
duljine ukrepa. 
 
 
Trajanje 2. takta dobije se po: 
[ ]2 sken
zav
lt t s
v
= + , gdje je l ukupna duljina zavarivanja 
 
 
3. takt –vertikalno zavarivanje, kontrola i ispravci 
 
 Iz već spomenutih razloga, vertikalni zavari se izvode ručno. Brzina vertikalnog 
zavarivanja je vruč = 150 mm / min = 2,5 mm / s. Kako i ovdje treba kutno zavariti s 
jedne pa s druge strane ukrepe, duljina zavarivanja dobije se udvostručavanjem 
visine ukrepa koje treba zavariti.  
 Kako je riječ o manjim podsklopovima od onih koji se proizvode na 
automatiziranoj liniji, ovdje se za vrijeme kontrole i ispravaka uzima tisp = 600 s = 
10 min. 
 
Trajanje 3. takta dobije se po: 
[ ]vert3 isp
ruč
lt t s
v
= + , gdje je lvert ukupna duljina vertikalnog zavarivanja 
 
Ukoliko je potrebno izjednačiti trajanje taktova, dio horizontalnog zavarivanja 
se ručno izvodi u 3. taktu. Za brzinu ručnog zavarivanja se uzima 0,31 m / min.  
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5.2. Taktna vremena pri izradi podsklopova tankera 
 
Proveden je proračun taktnih vremena pri izradi karakterističnih podsklopova 
tankera koji se izrađuju na robotiziranoj liniji. Za grupu dvodna 3510 proračun je 
proveden za dva karakteristična podsklopa tj. modela te također za dva modela za 
grupu dvoboka 3550. 
5.2.1. Grupa 3510 
 
Izvršen je proračun taktnih vremena za dva modela. 
 
Model 1  
 
Modelom 1 proračunata su taktna vremena izrade koljena tunelske kobilice 
koje je prikazano slikom 25.  
 
 
 
Slika 25. Koljeno tunelske kobilica 
 
 
1. takt   
 
Broj ukrepa za postaviti i privariti nprofil = 4 
Trajanje 1. takta iznosi: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s 840 s 14 min= + ⋅ = =  
 
 
2. takt   
 
Ukupna duljina ukrepa za zavariti je 4650 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi l = 9300 mm 
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Trajanje 2. takta iznosi: 
 
[ ]2 sken
zav
lt t s 1655 s 28 min
v
= + = =  
 
 
3. takt   
 
Ukupna visina ukrepa za zavariti je 300 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi lvert = 600 mm 
Kontrola i ispravci 10 min. 
 
Trajanje 3. takta iznosi: 
[ ]vert3 isp
ruč
lt t s 840 s 14 min
v
= + = =  
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 1  iznosi T1 =56 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 28 min. 
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Model 2 – okvirno koljeno stoola  
 
Modelom 2 proračunata su taktna vremena izrade okvirnog koljena stoola koje 
je prikazano slikom 26.  
 
 
 
Slika 26. Okvirno koljeno stoola 
 
 
1. takt   
 
Broj ukrepa za postaviti i privariti nprofil = 5 
Trajanje 1. takta iznosi: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s 1080 s 18 min= + ⋅ = =  
 
 
2. takt   
 
Ukupna duljina ukrepa za zavariti je 4615 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi l = 9230 mm 
 
Trajanje 2. takta iznosi: 
 
[ ]2 sken
zav
lt t s 1643 s 28 min
v
= + = =  
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3. takt   
 
Nema vertikalnih zavara. 
Kontrola i ispravci 10 min. 
 
Trajanje 3. takta iznosi: 
 
3t 10 min=  
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 2  iznosi T2 =56 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 28 min. 
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5.2.2. Grupa 3550 
  
Model 3 
 
Modelom 3 proračunata su taktna vremena izrade okvirnog koljena gornjeg 
bočnog tanka koje je prikazano slikom 27.  
 
 
Slika 27. Okvirno koljeno gornjeg bočnog tanka 
 
 
Zbog ujednačavanja trajanja taktova, osim vertikalnih zavara, u  3. taktu se  
ručno izvodi i dio horizontalnih zavara. Ukrepe koje ručno zavaruju u 3. taktu 
označene su na slici 24 znamenkom 3.   
 
1. takt   
 
Broj ukrepa za postaviti i privariti nprofil = 7 
Trajanje 1. takta iznosi: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s 1380 s 23 min= + ⋅ = =  
  
 
2. takt   
 
Ukupna duljina ukrepa za zavariti je 5090 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi l = 10180 mm 
 
Trajanje 2. takta iznosi: 
 
[ ]2 sken
zav
lt t s 1806 s 30 min
v
= + = =  
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3. takt   
 
Duljina vertikalnih zavara je 1440 mm.  
Trajanje ručnog vertikalnog zavarivanja je 10 min. 
Duljina horizontalnih zavara je 4160 mm. 
Trajanje horizontalnog zavarivanja iznosi 13 min. 
Kontrola i ispravci 10 min. 
 
Trajanje 3. takta iznosi: 
 
3t 33 min=  
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 3  iznosi T3 = 86 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t3 = 33 min. 
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Model 4 
 
Modelom 4 proračunata su taktna vremena izrade okvirnog rebra koje je 
prikazano slikom 28.  
 
 
 
 
Slika 28. Okvirno rebro 
 
 
 Dio horizontalnog zavarivanja obavlja se u 3. taktu. Ukrepe koje se zavaruju 
ručno u 3. taktu označene su na slici 25 znamenkom 3. 
 
 
1. takt   
 
Broj ukrepa za postaviti i privariti nprofil = 21 
Trajanje 1. takta iznosi: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s 3900 s 65 min= + ⋅ = =  
 
 
2. takt   
 
Ukupna duljina ukrepa za zavariti je 12425 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi l = 24850 mm 
 
Trajanje 2. takta iznosi: 
 
[ ]2 sken
zav
lt t s 4322 s 72 min
v
= + = =  
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3. takt   
 
Duljina vertikalnih zavara je 3300 mm.  
Trajanje ručnog vertikalnog zavarivanja je 22 min. 
Duljina horizontalnih zavara je 10440 mm. 
Trajanje horizontalnog zavarivanja iznosi 34 min. 
Kontrola i ispravci 10 min. 
 
Trajanje 3. takta iznosi: 
 
3t 66 min=  
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 4  iznosi T4 =203 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 72 min. 
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5.3. Taktna vremena pri izradi podsklopova broda za prijevoz 
automobila 
 
Na robotiziranoj liniji se za brod za prijevoz automobila proizvode samo 
podsklopovi grupe dvodna 3511. Proračun je proveden za jedan karakteristični 
podsklop tj. model. 
 
5.3.1. Grupa 3511 
 
Model 5 
 
Modelom 5 proračunata su taktna vremena izrade rebrenica koje je prikazano 
slikom 29.  
 
 
 
Slika 29. Rebrenica 
 
Dio horizontalnog zavarivanja obavlja se u 3. taktu. Ukrepe koje se zavaruju 
ručno u 3. taktu označene su na slici 26 brojkom 3. 
 
1. takt   
 
Broj ukrepa za postaviti i privariti nprofil = 7 
Trajanje 1. takta iznosi: 
 
[ ]1 trans post profilt t t n s 1380 s 23 min= + ⋅ = =  
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2. takt   
 
Ukupna duljina ukrepa za zavariti je 5560 mm. 
Ukupna duljina robotiziranog zavarivanja iznosi l = 11120 mm 
 
Trajanje 2. takta iznosi: 
 
[ ]2 sken
zav
lt t s 1967 s 33 min
v
= + = =  
 
 
3. takt   
 
Duljina vertikalnih zavara je 1800 mm.  
Trajanje ručnog vertikalnog zavarivanja je 12 min. 
Duljina horizontalnih zavara je 2960 mm. 
Trajanje horizontalnog zavarivanja iznosi 10 min. 
Kontrola i ispravci 10 min. 
 
Trajanje 3. takta iznosi: 
 
3t 32 min=  
 
Ukupno vrijeme izrade za Model 5  iznosi T5 =88 min. 
Takt s najduljim trajanjem je t2 = 33 min. 
 74 
 
 
 
 
 
6. OPTEREĆENJE AUTOMATIZIRANE LINIJE 
 
U 4. poglavlju dana su vremena izrade modela tj. radnih platformi na kojima su 
smješteni karakteristični podsklopovi, a koji se proizvode na automatiziranoj liniji. 
 
U točkama 6.1 i 6.2 računaju se vremena izrade svih podsklopova unutar jedne 
grupe, posebno za tanker (točka 6.1) i za brod za prijevoz automobila (točka 6.2) 
Do vremena izrade svih podsklopova unutar jedne grupe dolazi se na sljedeći 
način: posebno se računaju vremena izrade podsklopova iste vrste. Za vrijeme 
izrade prve platforme uzima se ukupno vrijeme izrade tj. trajanje svih 5 taktova. Za 
svaku sljedeću platformu se kao vrijeme izrade uzima trajanje najduljeg takta pri 
izradi te vrste podsklopa. Princip proračuna je takav jer se na svih 5 radnih stanica 
radne operacije odvijaju istovremeno, a najdulji takt je onaj koji određuje 
vremenske razmake pomicanja radnih platformi. 
Kada je izračunato vrijeme izrade svih podsklopova jedne vrste, prelazi se na 
podsklopove sljedeće vrste. Za vrijeme izrade prve platforme sljedeće vrste 
podsklopova opet se uzima ukupno vrijeme izrade tj. trajanje svih 5 taktova, a za 
svaku sljedeću platformu trajanje najduljeg takta. 
 
U točki 6.3 računa se vrijeme izrade podsklopova za godišnji proizvodni 
program brodogradilišta, tj. za 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila. Princip 
proračuna objašnjen je u točki 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 
6.1. Grupe tankera 
 
6.1.1. Grupa 3510  
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvodna 3510 tankera koji se proizvode na 
automatiziranoj liniji prikazana je u tablici 15, a određena je u točki 3.3.3.  
 
Tablica 15. Vrsta i količina podsklopova u grupi dvodna 3510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebrenice i koljena proizvode se prema Modelu 1 i Modelu 1 (bez koljena).Kod 
Modela 1 na radnoj platformi su smještene 2 rebrenice, jedna većih i jedna manjih 
dimenzija te 5 koljena. 
Potrebno je proizvesti 16 koljena pa se ona pojavljuju na prve 3 platforme čije 
vrijeme izrade se uzima po Modelu 1. 
Sljedećih 13 radnih platformi sadrži samo rebrenice, jednu većih i jednu manjih 
dimenzija, a njihovo vrijeme izrade se računa po Modelu 1 (bez koljena). 
Vrijeme izrade rebrenica i koljena: prva platforma dolazi do kraja linije za 200 
min, sljedeće dvije na kojima se proizvode i koljena za 65 min. Nakon toga slijedi 
13 platformi na kojima se proizvode samo rebrenice, a koje dolaze do kraja linije u 
razmaku od 38 min.  
Ukupno vrijeme izrade rebrenica i koljena je 824 min. 
 
Uzdužni nosači proizvode se  prema Modelu 2 kod kojeg je na radnoj platformi 
smješten jedan uzdužni nosač. Potrebno je proizvesti 12 uzdužnih nosača.  
Vrijeme izrade uzdužnih nosača: prva platforma je gotova za 170 min, a svaka 
sljedeća izlazi s linije u razmaku od 59 min.  
Ukupno vrijeme izrade uzdužnih nosača je 819 min. 
 
Za uzvojne rebrenice nije napravljen model s proračunom taktnih vremena pa se 
vrijeme izrade aproksimira. Koristi se podatak vremena trajanja najduljeg takta iz 
Modela 1 izraženom po jednom metru ukrepe. Ovo vrijeme trajanja iznosi 2,15 
min.  
Za zadane dimenzije, na radnu platformu moguće je postaviti 5 uzvojnih rebrenica 
koje na sebi imaju ukrepe ukupne duljine cca. 30 m. Slijedi trajanje najduljeg takta 
pri izradi uzvojnih rebrenica od 65 min. Za trajanje izrade prve platforme uzima se 
procijenjena vrijednost od 180 min. 
Podsklop Broj podsklopova 
1. rebrenica 6,4 x 2,15 16 
2. rebrenica 4,8 x 2,15 16 
3. uzdužni nosač 11,05 x 2,15 12 
3. uzvojna rebrenica 4,0 x 2,15 14 
4. koljena 2,4 x 0,8 16 
5. pokrov uzvojnog tanka i oplata stoola 11,05 x 3,5 10 
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Vrijeme izrade uzvojnih rebrenica: prva platforma je gotova za 180 min, a svaka 
sljedeća izlazi s linije u razmaku od 65 min.  
Ukupno vrijeme izrade uzvojnih rebrenica je 310 min. 
 
Zbog sličnosti pokrova uzvojnog tanka i oplate stoola s pokrovom gornjeg bočnog 
tanka, za izračun njihovog trajanja izrade koristi se Model 3 (bez koljena). Na 
radnu platformu smješten je jedan pokrov uzvojnog tanka tj. jedna oplata stoola. 
Potrebno je proizvesti 10 pokrova uzvojnog tanka tj. oplata stoola. 
Vrijeme izrade pokrova uzvojnog tanka i oplata stoola: prva platforma dolazi 
na kraj linije za 149 min, a sljedećih 9 u razmaku od 92 min. 
Ukupno vrijeme izrade pokrova uzvojnog tanka i oplata stoola je 977 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvodna 3510 što je prikazano u tablici 16. 
 
Tablica 16. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3510 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Rebrenice, koljena 824 
Uzdužni nosači 819 
Uzvojne rebrenice 310 
Pokrovi uzvojnog tanka, oplate stoola 977 
Ukupno 2930 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvodna 3510 za 
automatiziranu liniju iznosi 2930 min = 49 h. 
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6.1.2. Grupa 3550 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvoboka 3550 tankera koji se proizvode na 
automatiziranoj liniji prikazana je u tablici 17, a određena je u točki 3.3.3.  
 
Tablica 17. Vrsta i količina podsklopova u grupi dvoboka 3550 
 
 
 
 
Zbog sličnosti proveze s uzdužnim nosačem u grupi 3510, za proračun trajanja 
izrade proveze koristi se Model 2, kod kojeg je na radnu platformu smješten jedan 
uzdužni nosač. Potrebno je proizvesti 8 proveza. 
Vrijeme izrade proveza: prva platforma dolazi do kraja linije za 170 min, a svaka 
sljedeća izlazi s nje u razmaku od 59 min. 
Ukupno vrijeme izrade proveza je 583 min. 
 
Pokrov gornjeg bočnog tanka i koljena proveze proizvode se prema Modelu 3 i 
Modelu 3 (bez koljena). Kod Modela 3 na radnoj platformi je smješten 1 pokrov 
gornjeg bočnog tanka i 4 koljena. 
Potrebno je proizvesti 12 koljena proveze pa se ona pojavljuju na prve 3 platforme 
čije vrijeme izrade se uzima po Modelu 3. 
Četvrta  radna  platforma sadrži samo pokrov gornjeg bočnog tanka, a njegovo 
vrijeme izrade se računa po Modelu 3 (bez koljena). 
Vrijeme izrade pokrova gornjeg bočnog tanka i koljena proveze: prva 
platforma dolazi do kraja linije za 203 min, a sljedeće tri izlaze s nje u razmacima 
od 92 min. 
Ukupno vrijeme izrade pokrova gornjeg boč. tanka i koljena proveze je 479min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvoboka 3550 što je prikazano u tablici 
18. 
 
Tablica 18. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3550 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Proveze 583 
Pokrovi gornjeg bočnog tanka, koljena proveze 479 
Ukupno 1062 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvoboka 3550 za 
automatiziranu liniju iznosi 1062 min = 17,7 h. 
 
Podsklop Broj podsklopova 
1. proveza  11,05 x 2,0 8 
2. koljeno proveze 1,3 x 0,8 12 
3. pokrov gornjeg bočnog tanka 11,05 x3,6 4 
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6.2. Grupe broda za prijevoz automobila 
 
6.2.1. Grupa 3511 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvodna 3511 broda za prijevoz automobila 
koji se proizvode na automatiziranoj liniji prikazana je u tablici 19, a određena je u 
točki 3.3.3.  
 
Tablica 19. Vrsta i količina podsklopova u grupi dvodna 3511 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzdužni nosači proizvode se prema Modelu 5 kod kojeg je na radnu platformu 
smješten 1 uzdužni nosač.Potrebno je proizvesti 6 uzdužnih nosača. 
Vrijeme izrade uzdužnih nosača: prva platforma je gotova za 131 min, a svaka 
sljedeća izlazi s linije u razmaku od 40 min.  
Ukupno vrijeme izrade uzdužnih nosača je 331 min. 
 
Koljena hrptenice proizvode se prema Modelu 4 kod kojeg je na radnu platformu 
smješteno 25 koljena.  
Sva koljena hrptenice grupe 3511 smještena su na jednoj radnoj platformi čije 
vrijeme od početka izrade do izlaska s linije iznosi 331,5 min.  
Zbog sličnosti  koljena navedenih u tablici 19 pod točkama 3, 4 i 5  s koljenima 
hrptenice uzima se da je taktno vrijeme i broj tih koljena po radnoj platfomi isti kao 
za koljena hrptenice.Iz toga slijedi da se ta koljena izrađuju na sljedeće 3 radne 
platforme od kojih svaka dolazi na kraj linije u razmaku od 103 min, što je trajanje 
najduljeg takta kod Modela 4. 
Vrijeme izrade svih koljena iz tablice 19 : prva platforma je gotova za 331,5 
min,a sljedeće 3 izlaze s linije u razmaku od 103 min. 
Ukupno vrijeme izrade koljena iz tablice 19 je 640 min. 
 
Podsklop Broj podsklopova 
1. uzdužni nosač   9,6 x 2,1 6 
2. koljeno hrptenice 2,1 x 0,7 25 
3. koljeno bočnog nosača 2,1 x 0,7 10 
4. koljeno uzvojnog tanka 1,5 x 1,0 32 
5. koljeno 2,1 x 0,7 22 
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Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvodna 3511 što je prikazano u tablici 20. 
 
Tablica 20. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3511 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Uzdužni nosači 331 
Koljena hrptenice, koljena bočnog nosača, 
koljena uzvojnog tanka, koljena 640 
Ukupno 971 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvodna 3511 za 
automatiziranu liniju iznosi 971 min = 16,2 h. 
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6.2.2. Grupa 3551 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe boka 3551 broda za prijevoz automobila 
koji se proizvode na automatiziranoj liniji prikazana je u tablici 21, a određena je u 
točki 3.3.3.  
 
Tablica 21. Vrsta i količina podsklopova u grupi boka 3551 
 
 
 
 
 
 
Zbog sličnosti pokrova gornjeg bočnog tanka kod tankera i proveze kod broda za 
prijevoz automobila, proračun za proveze se proizvodi prema Modelu 3 (bez 
koljena). Kod Modela 3 (bez koljena) na radnu platformu je smješten 1 pokrov 
gornjeg bočnog tanka.  
Potrebno je proizvesti 6 proveza. 
Vrijeme izrade proveza: prva platforma dolazi do kraja linije za 149 min, a 
sljedećih 5 izlazi s nje u razmacima od 92 min. 
Ukupno vrijeme izrade proveza je 609 min. 
 
Okvirna rebra proizvode se po Modelu 5 kod kojeg  su na radnu platformu 
smještena 4 okvirna rebra. Kako je potrebno proizvesti ukupno 4 okvirna rebra, 
ona se sva nalaze na prvoj platformi. 
Vrijeme izrade okvirnih rebara: vrijeme izrade jedne platforme od početka izrade 
do izlaza s linije iznosi 213 min. 
Ukupno vrijeme izrade okvirnih rebara je 213 min. 
 
Vrijeme izrade koljena proveze slijedi iz vremena za izradu po jednom komadu 
koljena iz Modela 6. Kod Modela 6 je izrada 36 koljena proveze trajala u 
najduljem taktu 153 minute. Slijedi da je po jednom koljenu potrebno 4,25 min. 
Ukupno vrijeme izrade koljena proveze u grupi 3551 je 34 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe boka 3551 što je prikazano u tablici 22. 
 
Tablica 22. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3551 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Proveze 609 
Okvirna rebra 213 
Koljena (proveze i dr.) 34 
Ukupno 856 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe boka 3551 za automatiziranu 
liniju iznosi 856 min = 14,3 h 
Podsklop Broj podsklopova 
1. proveza 12,8 x 2,6 6 
2. koljeno (proveze i dr.)  1,5 x 1,0 8 
3. okvirno rebro 3,0 x 2,6 4 
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6.2.3. Grupa 3552 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe boka 3552 broda za prijevoz automobila 
koji se proizvode na automatiziranoj liniji prikazana je u tablici 23, a određena je u 
točki 3.3.3.  
 
Tablica 23. Vrsta  i količina podsklopova u grupi 3552 
 
 
 
 
 
 
Koljena proveze se proizvode prema Modelu 6 kod kojeg je 36 koljena smješteno 
na jednu radnu platformu. Kako je potrebno proizvesti 36 koljena, ona se sva 
nalaze na prvoj radnoj platformi. 
Vrijeme izrade koljena proveze: vrijeme izrade jedne platforme od početka 
izrade do izlaza s linije iznosi 540 min. 
Ukupno vrijeme izrade koljena proveze je 540 min. 
 
Zbog sličnosti pokrova gornjeg bočnog tanka kod tankera i proveze kod broda za 
prijevoz automobila, proračun za proveze se proizvodi prema Modelu 3 (bez 
koljena). Kod Modela 3 (bez koljena) na radnu platformu je smješten 1 pokrov 
gornjeg bočnog tanka.  
Potrebno je proizvesti 2 proveze. 
Vrijeme izrade proveza: prva platforma dolazi do kraja linije za 149 min, a druga 
za 92 min. 
Ukupno vrijeme izrade proveza je 241 min. 
 
Vrijeme izrade koljena iz tablice 23 navedenih pod točkom 2 se određuje približno. 
Pri tome se koristi podatak iz Modela 6 o vremenu trajanja najduljeg takta 
izraženom po jednom koljenu. Kod Modela 6 je izrada 36 koljena proveze trajala u 
najduljem taktu 153 min. Slijedi da je po jednom koljenu za izradu potrebno 4,25 
min.  
Vrijeme izrade koljena: ukupno je potrebno proizvesti 9 koljena, a za svako je 
potrebno 4,25 min. 
Ukupno vrijeme izrade koljena 34 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe boka 3552 što je prikazano u tablici 24. 
 
 
 
 
 
 
Podsklop Broj podsklopova 
1. koljeno proveze 2,6 x 0,25 36 
2. koljeno 1,0 x 0,5 9 
3. proveza 3,2 x 2,0 2 
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Tablica 24. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3552 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Koljena proveze 540 
Proveze 241 
Koljena  38 
Ukupno 819 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe boka 3552 za automatiziranu 
liniju iznosi 819 min = 13,6 h. 
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6.3. Usporedba opterećenja i kapaciteta automatizirane linije 
 
Opterećenje automatizirane linije predstavlja ukupan broj sati potreban za 
proizvesti podsklopove u teretnom prostoru za godišnji proizvodni program 
brodogradilišta tj. za 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila.  
 
U tablici 25 navode se vremena izrade jedne grupe, vremena izrade za 1 
tanker te vremena izrade za 3 tankera. Zbrajanjem vremena izrade grupa za 3 
tankera dobije se ukupno vrijeme trajanja izrade podsklopova teretnog prostora za 
3 tankera. 
  
Tablica 25. Ukupno vrijeme izrade podsklopova tankera za CA liniju 
 
Grupa Vrijeme izrade grupe [h] 
Vrijeme izrade za 1 
brod [h] 
Vrijeme izrade za 3 
broda [h] 
3510 49 343 1029 
3550 17,7 123,9 371,7 
Ukupno vriijeme trajanja izrade za 3 tankera [h] 1400,7 
 
 
 
U tablici 26 navode se vremena izrade jedne grupe, vremena izrade za 1 brod 
za prijevoz automobila te vremena izrade za 2 broda za prijevoz automobila. 
Zbrajanjem vremena izrade grupa za 2 broda za prijevoz automobila dobije se 
ukupno vrijeme trajanja izrade podsklopova teretnog prostora za 2 broda za 
prijevoz automobila. 
 
Tablica 26. Ukupno vrijeme izrade podsklopova broda za prijevoz automobila za 
CA liniju 
 
Grupa Vrijeme izrade grupe [h] 
Vrijeme izrade za 1 
brod [h] 
Vrijeme izrade za 2 
broda [h] 
3511 16,2 129,6 259,2 
3551 14,3 114,4 228,8 
3552 13,6 95,6 191,2 
Ukupno vriijeme trajanja izrade za 2 broda za prijevoz automobila [h] 679,2 
 
Zbrajanjem ukupnih vremena izrade podsklopova iz tablica 25 i 26 dobije se 
vrijeme izrade podsklopova teretnih prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz 
automobila. Ukupno vrijeme izrade podsklopova teretnih prostora za 3 
tankera i 2 broda za prijevoz automobila iznosi 2079,9 h. 
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 Kapacitet automatizirane linije predstavlja godišnji fond sati automatizirane 
linije tj. ukupan broj sati koji je na raspolaganju  za proizvodnju. Godišnji fond sati 
dobije se množenjem radnih dana u godini s brojem radnih sati u jednoj smjeni te 
množenjem s brojem smjena. U tablici 27 prikazan je godišnji fond sati 
automatizirane linije. 
 
Tablica 27. Godišnji fond sati automatizirane linije 
 
Broj dana u godini  365
Broj vikend dana  104
Broj prazničnih dana  5
Broj radnih dana u godini 256
Broj radnih sati u smjeni  7,5
Fond radnih sati za jednu smjenu 1920
Rad u smjenama 2
Ukupni fond radnih sati 3840
  
  
Usporedbom opterećenja i kapaciteta automatizirane linije, vidi se da je 
ukupan fond radnih sati veći od vremena potrebnog za izraditi sve podsklopove 
teretnih prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila: 
 
 opterećenje 2079,9 h 0,541 54,1%
kapacitet 3840 h
= = =   
 
Vrijeme potrebno za izraditi sve podsklopove teretnih prostora 3 tankera i 2 
broda za prijevoz automobila zauzima 54,1 % ukupnog fonda radnih sati 
automatizirane linije. 
 85 
 
 
 
 
 
7. OPTEREĆENJE ROBOTIZIRANE LINIJE 
 
U 5. poglavlju dana su vremena izrade modela tj. karakterističnih podsklopova  
koji se proizvode na robotiziranoj liniji. 
 U točkama 7.1 i 7.2 računaju se vremena izrade svih podsklopova unutar 
jedne grupe, posebno za tanker (točka 7.1) i za brod za prijevoz automobila (točka 
7.2). 
Do vremena izrade svih podsklopova unutar jedne grupe dolazi se na sljedeći 
način: posebno se računaju vremena izrade podsklopova iste vrste. Za vrijeme 
izrade prvog podsklopa uzima se ukupno vrijeme izrade tj. trajanje sva 3 takta. Za 
svaki sljedeći podsklop se kao vrijeme izrade uzima trajanje najduljeg takta pri 
izradi te vrste podsklopa. Princip proračuna je takav jer se radne operacije u sva 3 
takta odvijaju istovremeno, a najdulji takt je onaj koji određuje vremenske razmake 
započinjanja sljedećeg takta. 
Kada je izračunato vrijeme izrade svih podsklopova jedne vrste, prelazi se na 
podsklopove sljedeće vrste. Za vrijeme izrade prvog podsklopa sljedeće vrste 
podsklopova opet se uzima ukupno vrijeme izrade tj. trajanje sva 3 takta, a za 
svaki sljedeći podsklop trajanje najduljeg takta. 
 
U točki 7.3 računa se vrijeme izrade podsklopova za godišnji proizvodni 
program brodogradilišta, tj. za 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila. Princip 
proračuna objašnjen je u točki 3.2 
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7.1. Grupe tankera 
 
7.1.1. Grupa 3510 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvodna 3510 tankera koji se proizvode na 
robotiziranoj liniji prikazana je u tablici 28, a određena je u točki 3.3.3.  
 
Tablica 28. Vrste i količine podsklopova u grupi 3510 
 
 
 
 
 
 
 
Koljena tunelske kobilice se izrađuju po taktnim vremenima kako je prikazano u 
proračunu za Model 1. Po Modelu 1 se proizvode i koljena s ukrepom zbog 
sličnosti u konstrukciji s koljenima tunelske kobilice.  
Vrijeme izrade: za vrijeme izrade prvog podsklopa se uzima ukupno vrijeme izrade 
od 56 min, a za preostalih 21 podsklop 28 min po podsklopu zbog preklapanja 
taktnih vremena.  
Slijedi ukupno vrijeme izrade koljena tun. kobilice i koljena s ukrepom od 644 min. 
 
Okvirna koljena stoola izrađuju se prema Modelu 2. Za izradu prvog podsklopa 
uzima se ukupno vrijeme izrade podsklopa od 56 min, a za preostalih 11 okvirnih 
koljena 28 min po podsklopu.  
Slijedi ukupno vrijeme izrade okvirnih koljena stoola od 364 min. 
 
Za proračun vremena izrade okvirnog koljena uzvojnog tanka koriste se taktna 
vremena izračunata za Model 3, tj. za okvirna koljena gornjeg bočnog tanka. 
Vrijeme izrade prvog podsklopa iznosi 86 min, a za preostalih 13 okvirnih koljena 
gornjeg bočnog tanka 33 min po podsklopu. 
Slijedi ukupno vrijeme izrade okvirnih koljena uzvojnog tanka od 515 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvodna 3510 što je prikazano u tablici 29. 
 
Tablica 29. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3510 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Koljena tunelske kobilice, koljena s ukrepom 644 
Okvirna koljena stoola 364 
Okvirna koljena uzvojnog tanka 515 
Ukupno 1523 
Podsklop Broj podsklopova 
1. koljeno tunelske kobilice 2,15 x 1,8 13 
2. koljeno s ukrepom 2,15 x 1,8 9 
3. okvirno koljeno stoola 2,65 x 1,6 12 
4. okvirno koljeno uzvojnog tanka 4,0 x 2,8 14 
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Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvodna 3510 za robotiziranu 
liniju iznosi 1523 min = 25,4 h. 
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7.1.2. Grupa 3550 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvodna 3550 tankera koji se proizvode na 
robotiziranoj liniji prikazana je u tablici 30, a određena je u točki 3.3.3.  
 
Tablica 30. Vrste i količine podsklopova u grupi 3550 
 
 
 
 
 
 
Vrijeme izrade okvirnih rebara dobija se iz taktnih vremena izračunatih za Model 
4. Za izradu prvog podsklopa uzima se ukupno vrijeme izrade podsklopa od 203 
min, a za preostalih 27 okvirnih rebara 72 min po podsklopu.  
Slijedi ukupno vrijeme izrade okvirnih rebara od 2147 min. 
 
Koljena gornjeg bočnog tanka izrađuju se po Modelu 3. Za izradu prvog 
podsklopa uzima se ukupno vrijeme izrade podsklopa od 86 min, a za preostalih 
15 koljena 33 min po podsklopu.  
Slijedi ukupno vrijeme izrade koljena gornjeg bočnog tanka od 581 min. 
 
Za proračun vremena izrade koljena u dvoboku koristi se vrijeme trajanja 2. takta 
kod Modela 4. Trajanje 2. takta po jednoj ukrepi kod Modela 4 iznosi 3,4 min. 
Koljena u boku na sebi imaju 11 ukrepa, od kojih je svaka duljine 425 mm. Vrijeme 
trajanja najduljeg takta za izradu koljena u boku tada iznosi 37 min.Za vrijeme 
izrade prvog koljena uzima se procijenjena vrijednost od 100 min. 
Slijedi ukupno vrijeme izrade koljena u boku od 470 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvoboka 3550 što je prikazano u tablici 
29. 
 
Tablica 31. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3550 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Okvirna rebra 2147 
Koljena gornjeg bočnog tanka 581 
Koljena u boku 470 
Ukupno 1523 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvoboka 3550 za 
robotiziranu liniju iznosi 3198 min = 53,3 h. 
 
 
 
Podsklop Broj podsklopova 
1. okvirno rebro 5,6 x 2,0 28 
2. koljeno gornjeg bočnog tanka  3,2 x 2,4 16 
3. koljeno u dvoboku 4,8 x 0,8 11 
 89 
 
 
 
 
 
7.2. Grupe broda za prijevoz automobila 
 
7.2.1. Grupa 3511 
 
Vrsta i količina podsklopova grupe dvodna 3511 broda za prijevoz automobila 
koji se proizvode na robotiziranoj liniji prikazana je u tablici 32, a određena je u 
točki 3.3.3.  
 
Tablica 32. Količina i vrsta podsklopova u grupi 3511 
 
 
 
 
Trajanje izrade rebrenica proračunava se po vremenu izrade Modela 5. Za izradu 
prvog podsklopa uzima se ukupno vrijeme izrade podsklopa od 88 min, a za 
preostalih 11 rebrenica 33 min po podsklopu.  
Slijedi ukupno vrijeme izrade okvirnih rebara od 451 min. 
 
Za proračun vremena izrade uzvojnih rebrenica koriste se taktna vremena 
izračunata za Model 3, tj. za okvirna koljena gornjeg bočnog tanka. 
Vrijeme izrade prvog podsklopa iznosi 86 min, a za preostalih 7 uzvojnih rebrenica 
33 min po podsklopu. 
Slijedi ukupno vrijeme izrade uzvojnih rebrenica od 317 min. 
 
Zbrajanjem vremena izrade pojedinih vrsta podsklopova dolazi se do ukupnog 
vremena izrade svih podsklopova grupe dvodna 3511 što je prikazano u tablici 33. 
 
Tablica 33. Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe 3511 
 
Podsklopovi Vrijeme izrade [min] 
Rebrenice 451 
Uzvojne rebrenice 317 
Ukupno 768 
 
Ukupno vrijeme izrade svih podsklopova grupe dvodna 3511 za robotiziranu 
liniju iznosi 768 min = 12,8 h. 
 
Podsklop Broj podsklopova 
1. rebrenica 3,0 x 2,1 12 
2. uzvojna rebrenica 3,2 x 3,2 8 
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7.3. Usporedba opterećenja i kapaciteta robotizirane linije 
 
Opterećenje robotizirane linije predstavlja ukupan broj sati potreban za 
proizvesti podsklopove u teretnom prostoru za godišnji proizvodni program 
brodogradilišta tj. za 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila.  
 
U tablici 34 navode se vremena izrade jedne grupe, vremena izrade za 1 
tanker te vremena izrade za 3 tankera. Zbrajanjem vremena izrade grupa za 3 
tankera dobije se ukupno vrijeme trajanja izrade podsklopova teretnog prostora za 
3 tankera. 
 
Tablica 34. Ukupno vrijeme izrade podsklopova tankera za CR liniju 
 
Grupa Vrijeme izrade grupe [h] 
Vrijeme izrade za 1 
brod [h] 
Vrijeme izrade za 3 
broda [h] 
3510 25,4 177,8 533,4 
3550 53,3 373,1 1119,3 
Ukupno vriijeme trajanja izrade za 3 tankera [h] 1652,7 
 
 
U tablici 35 navode se vremena izrade jedne grupe, vremena izrade za 1 brod 
za prijevoz automobila te vremena izrade za 2 broda za prijevoz automobila. 
Zbrajanjem vremena izrade grupa za 2 broda za prijevoz automobila dobije se 
ukupno vrijeme trajanja izrade podsklopova teretnog prostora za 2 broda za 
prijevoz automobila. 
 
Tablica 35. Ukupno vrijeme izrade podsklopova broda za prijevoz automobila za 
CR liniju 
 
Grupa Vrijeme izrade grupe [h] 
Vrijeme izrade za 1 
brod [h] 
Vrijeme izrade za 2 
broda [h] 
3511 12,8 102,4 204,8 
Ukupno vriijeme trajanja izrade za 2 broda za prijevoz automobila [h] 204,8 
 
 
Zbrajanjem ukupnih vremena izrade podsklopova iz tablica 34 i 35 dobije se 
vrijeme izrade podsklopova teretnih prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz 
automobila. Ukupno vrijeme izrade podsklopova teretnih prostora za 3 
tankera i 2 broda za prijevoz automobila iznosi 1857,5 h. 
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Kapacitet robotizirane linije predstavlja godišnji fond sati robotizirane linije tj. 
ukupan broj sati koji je na raspolaganju  za proizvodnju. Godišnji fond sati dobije 
se množenjem radnih dana u godini s brojem radnih sati u jednoj smjeni te 
množenjem s brojem smjena. U tablici 36 prikazan je godišnji fond sati 
robotizirane linije. 
 
Tablica 36. Godišnji fond sati robotizirane linije 
 
Broj dana u godini  365
Broj vikend dana  104
Broj prazničnih dana  5
Broj radnih dana u godini 256
Broj radnih sati u smjeni  7,5
Fond radnih sati za jednu smjenu 1920
Rad u smjenama 2
Ukupni fond radnih sati 3840
  
  
Usporedbom opterećenja i kapaciteta robotizirane linije, vidi se da je ukupan 
fond radnih sati veći od vremena potrebnog za izraditi sve podsklopove teretnih 
prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz automobila: 
 
 opterećenje 1857,5 h 0,484 48,4%
kapacitet 3840 h
= = =   
 
Vrijeme potrebno za izraditi sve podsklopove teretnih prostora 3 tankera i 2 
broda za prijevoz automobila zauzima 48,4 % ukupnog fonda radnih sati 
robotizirane linije. 
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8. UTROŠAK DODATNOG MATERIJALA 
 
Utrošak dodatnog materijala računa se posebno za automatiziranu odnosno 
robotiziranu liniju.Kod obje linije primjenjuje se MIG / MAG zavarivanje. 
Dodatni materijal kod MIG / MAG zavarivanja predstavlja žica . Pogonski 
sistem dodaje žicu konstantnom brzinom kroz cijevni paket i pištolj u električni luk. 
Žica je istovremeno i elektroda i dodatni materijal, to jest njenim taljenjem se 
popunjava pripremljeni žlijeb. 
U ovom poglavlju računa se utrošak dodatnog materijala po jednoj grupi, 
utrošak dodatnog materijala za sve grupe teretnog prostora jednog broda te 
utrošak dodatnog materijala za brodove koji se proizvode prema godišnjem 
proizvodnom programu brodogradilišta. 
 
Prema lit. [4], utrošak dodatnog materijala ovisi o debljini zavarivanih 
elemenata ili debljini kutnog šava, o obliku i širini žljebnog otvora, zračnosti i visini 
zatupljenja u korijenu žlijeba i o dužini zavarivanog spoja. 
 Na obje linije se izvodi samo kutni zavar, za koji je utrošak dodatnog materijala 
u funkciji nazivne mjere kutnog zavara, tj visine zavara i duljine zavarivanog spoja 
Potrebna količina dodatnog materijala računa se pomoću mase nataljenog 
metala za jedan metar zavarenog spoja. Ta dužinska masa izračunava se pomoću 
izraza: 1 3
Am
10
⋅ ρ
= ,  
gdje je: m1 =  masa nataljenog metala za jedan metar zavarenog spoja, kg /m 
   A   =  površina poprečnog presjeka nataljenog metala, mm2 
   ρ    =  gustoća zavarivanog metala, ovdje se uzima 7,85 g / cm3 
 
Na geometrijski definiranu veličinu površine presjeka uzima se povećanje od 
10 %, tj. osnovni izraz se množi s faktorom 1,1. 
 
 
 Slika 30. Nazivna mjera kutnog zavara kod jednostranog kutnog zavarivanja 
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Površina presjeka kod kutnog zavara računa se dakle po izrazu: 
 
2A 1,1 a= ⋅ ,  
 
gdje a = nazivna mjera kutnog zavara 
 
Uzima se da je nazivna mjera kutnog zavara svih podsklopova koji se proizvode 
na automatiziranoj i robotiziranoj liniji a = 3,5 mm. 
Iz toga slijedi površina presjeka  kod jednostranog kutnog zavara A = 13,5 mm2 te 
masa nataljenog metala za jedan metar zavarenog spoja m1 = 0,11 kg /m. 
 
U točki 8.1 računa se utrošak dodatnog materijala po jednoj grupi, po teretnom 
prostoru jednog broda te za godišnji proizvodni program od 3 tankera i 2 broda za 
prijevoz automobila za podsklopove koji se proizvode na automatiziranoj liniji. 
 
U točki 8.2 računa se utrošak dodatnog materijala po jednoj grupi, po teretnom 
prostoru jednog broda te za godišnji proizvodni program od 3 tankera i 2 broda za 
prijevoz automobila za podsklopove koji se proizvode na robotiziranoj liniji. 
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8.1. Utrošak dodatnog materijala za automatiziranu liniju 
 
U prijašnjoj točki dana je vrijednost mase nataljenog materijala kod 
jednostranog kutnog zavara. Kako se sve ukrepe zavaruju obostrano, masa 
dodanog materijala po jednoj grupi dobivena je množenjem duljine ukrepa koje se 
zavaruju s 2 te s masom nataljenog materijala po jednom metru zavarenog spoja. 
 
U tablici 37 navode se utrošci dodatnog materijala jedne grupe, utrošci 
dodatnog materijala za 1 tanker i za 3 tankera. Zbrajanjem utrošaka dodatnog 
materijala grupa za 3 tankera dobije se ukupna masa dodatnog materijala pri 
zavarivanju podsklopova teretnog prostora 3 tankera na automatiziranoj liniji.  
 
Tablica 37. Utrošak dodatnog materijala za 3 tankera 
 
Grupa 
Masa dodatnog 
materijala po grupi 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 1 brodu 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 3 broda 
[kg] 
3510 235,3 1647,1 4941,3 
3550 76,6 536,2 1689,6 
Ukupna masa dodatnog materijala za 3 tankera 6631 
 
 
U tablici 38 navode se utrošci dodatnog materijala jedne grupe, utrošci 
dodatnog materijala za 1 brod za prijevoz automobila i za 2 broda za prijevoz 
automobila. Zbrajanjem utrošaka dodatnog materijala grupa za 2 broda za prijevoz 
automobila dobije se ukupna masa dodatnog materijala pri zavarivanju 
podsklopova teretnog prostora 2 broda za prijevoz automobila na automatiziranoj 
liniji.  
 
Tablica 38. Utrošak dodatnog materijala za 2 broda za prijevoz automobila 
 
Grupa 
Masa dodatnog 
materijala po grupi 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 1 brodu 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 2 broda 
[kg] 
3511 61,1 488,8 977,6 
3551 57,1 456,8 913,6 
3552 23,8 166,6 333,2 
Ukupna masa dodatnog materijala za 2 broda za prijevoz 
automobila 2224,4 
 
Zbrajanjem ukupnih masa dodatnog materijala iz tablica 37 i 38 dobije se 
ukupna masa dodatnog materijala pri izradi podsklopova teretnih prostora 3 
tankera i 2 broda za prijevoz automobila. Ukupna masa dodatnog materijala 
pri izradi podsklopova teretnih prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz 
automobila iznosi 8855,4 kg = 8,85 t. 
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8.2. Utrošak dodatnog materijala za robotiziranu liniju 
 
Kao i kod automatizirane linije i ovdje se sve ukrepe zavaruju obostrano pa je 
masa dodanog materijala po jednoj grupi dobivena  množenjem duljine ukrepa 
koje se zavaruju s 2 te s masom nataljenog materijala po jednom metru zavarenog 
spoja. 
 
U tablici 39 navode se utrošci dodatnog materijala jedne grupe, utrošci 
dodatnog materijala za 1 tanker i za 3 tankera. Zbrajanjem utrošaka dodatnog 
materijala grupa za 3 tankera dobije se ukupna masa dodatnog materijala pri 
zavarivanju podsklopova teretnog prostora 3 tankera na robotiziranoj liniji.  
 
Tablica 39. Utrošak dodatnog materijala za 3 tankera 
 
Grupa 
Masa dodatnog 
materijala po grupi 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 1 brodu 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 3 broda 
[kg] 
3510 73,5 514,5 1543,5 
3550 138 966 2898 
Ukupna masa dodatnog materijala za 3 tankera 4441,5 
 
 
U tablici 40 navode se utrošci dodatnog materijala jedne grupe, utrošci 
dodatnog materijala za 1 brod za prijevoz automobila i za 2 broda za prijevoz 
automobila. Zbrajanjem utrošaka dodatnog materijala grupa za 2 broda za prijevoz 
automobila dobije se ukupna masa dodatnog materijala pri zavarivanju 
podsklopova teretnog prostora 2 broda za prijevoz automobila na robotiziranoj 
liniji.  
 
Tablica 40. Utrošak dodatnog materijala za 2 broda za prijevoz automobila 
 
Grupa 
Masa dodatnog 
materijala po grupi 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 1 brodu 
[kg] 
Masa dodatnog 
materijala po 2 broda 
[kg] 
3511 50,4 403,2 806,4 
Ukupna masa dodatnog materijala za 2 broda za prijevoz 
automobila 806,4 
 
Zbrajanjem ukupnih masa dodatnog materijala iz tablica 39 i 40 dobije se 
ukupna masa dodatnog materijala pri izradi podsklopova teretnih prostora 3 
tankera i 2 broda za prijevoz automobila. Ukupna masa dodatnog materijala 
pri izradi podsklopova teretnih prostora 3 tankera i 2 broda za prijevoz 
automobila iznosi 5247,9 kg = 5,25 t. 
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9. TEHNOEKONOMSKA ANALIZA 
 
Uvođenje automatizirane i robotizirane linije u proces predmontaže predstavlja 
značajnu investiciju čiju isplativost treba dokazati. Isplativost predstavlja osnovni 
pokazatelj uspješnosti investiranja u poslovanje i proizvodnost brodogradilišta. 
Uvođenjem ovih linija smanjuje se broj zaposlenih što povećava produktivnost koja 
je jedan od osnovnih pokazatelja uspješnosti poslovanja brodogradilišta. 
  
 Vrijednost ulaganja u modernizaciju pogona i cijene rada različitih načina 
proizvodnje pokazat će isplativost investicije. Cijena radnog sata je procijenjeni 
podatak. Sadrži osobne dohotke radnika i opće troškove (energija, održavanje, 
potrošni materijal) . Za klasični način rada cijena radnog sata iznosi 14 €, dok 
cijena radnog sata za rad na automatiziranoj i robotiziranoj liniji iznosi 20 €. 
 
Cijene investicije u automatiziranu i robotiziranu liniju preuzete su iz lit. [2] i 
iznose za : 
• automatiziranu liniju 800 000 €  
• robotiziranu liniju 715 000 € 
 
9.1. Cijena rada automatizirane linije i usporedba s klasičnim 
načinom  
 
Na automatiziranoj liniji je u jednoj smjeni zaposleno 6 radnika.  
Za broj radnika potreban da ostvare isti godišnji proizvodni program koji 
ostvaruje automatizirana linija uzima se da je potrebno 3 puta više radnika nego 
na automatiziranoj liniji,dakle 18 radnika.  
Cijene utrošenog rada za svaki od načina proizvodnje izračunate su u tablici 
41. U tablici je naveden ukupni godišnji fond sati koji pomnožen s brojem 
zaposlenih radnika u jednoj smjeni i cijenom radnog sata daje godišnje proizvodne 
troškove automatizirane linije tj. klasičnog načina proizvodnje. 
 
Tablica 41. Troškovi rada automatizirane linije i klasičnog načina rada 
 
 Godišnji fond radnih sati [h] 
Broj zaposlenih 
radnika 
Cijena radnog 
sata [€] 
Godišnji 
proizvodni 
troškovi [€] 
Automatizirana 
linija 3840 6 20 460 800 
Klasični način 
proizvodnje 3840 18 14 967 680 
 
 Godišnji proizvodni troškovi za automatiziranu liniju iznose 460 800. € , a za 
klasični način 967 800 €. 
 Razlika tih troškova predstavlja uštedu koja iznosi:  
967 800 – 460 800 = 507 000 € / god. 
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Dijeljenjem ukupne investicije u automatiziranu liniju s izračunatom 
uštedom dobiva se isplativost investicije koja iznosi:  
800 000 eur 1,58 god.
507 000 eur / god.
=  
 
Iz gore izračunatog vidi se da će se investicija u automatiziranu liniju isplatiti za 
nešto više od jedne i pol godine. 
 
 
9.2. Cijena rada robotizirane linije i usporedba s klasičnim 
načinom  
Na robotiziranoj liniji je u jednoj smjeni zaposleno 3 radnika.  
Za broj radnika potreban da ostvare isti godišnji proizvodni program koji 
ostvaruje robotizirana linija uzima se da je potrebno 3 puta više radnika nego na 
robotiziranoj liniji,dakle 9 radnika.  
Cijene utrošenog rada za svaki od načina proizvodnje izračunate su u tablici 
42. U tablici je naveden ukupni godišnji fond sati koji pomnožen s brojem 
zaposlenih radnika u jednoj smjeni i cijenom radnog sata daje godišnje proizvodne 
troškove robotiziirane linije tj. klasičnog načina proizvodnje. 
 
Tablica 42. Troškovi rada robotizirane linije i klasičnog načina rada 
 
 Godišnji fond radnih sati [h] 
Broj zaposlenih 
radnika 
Cijena radnog 
sata [€] 
Godišnji 
proizvodni 
troškovi [€] 
Robotizirana linija 
 3840 3 20 230 400 
Klasični način 
proizvodnje 3840 9 14 483 840 
 
 Godišnji proizvodni troškovi za robotiziranu liniju iznose 483 840. € , a za 
klasični način 230 400 €. 
 Razlika tih troškova predstavlja uštedu koja iznosi:  
483 840 – 230 400 = 253 400 € / god. 
 
Dijeljenjem ukupne investicije u robotiziranu liniju s izračunatom uštedom 
dobiva se isplativost investicije koja iznosi:  
715 000 eur 2,82 god.
253 400 eur / god.
=  
 
Iz gore izračunatog vidi se da će se investicija u robotiziranu liniju isplatiti za 
oko 3 godine. 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Zadatak ovog rada bio je analizirati tehnološki proces izrade podsklopova 
brodskog trupa na automatiziranoj i robotiziranoj liniji predmontaže za 
brodogradilište s godišnjim proizvodnim programom od 3 tankera i 2 broda za 
prijevoz automobila. 
U analizi količina i vrsta podsklopova koji se proizvode na automatiziranoj i 
robotiziranoj liniji u obzir su uzeti samo teretni prostori brodova predviđenih u 
godišnjem proizvodnom programu brodogradilišta. Analizirane su grupe koje 
sačinjavaju jedan prsten u teretnom prostoru tankera i grupe koje sačinjavaju 
jedan prsten u teretnom prostoru broda za prijevoz automobila. Tom analizom 
dobiven je broj istovrsnih podsklopova koji se nalaze u jednoj grupi. Struktura 
prstenova u teretnom prostoru je slična pa su rezultati koji su u daljnjem proračunu 
dobivani za jednu grupu množeni s brojem prstenova. 
Nakon što je određen broj istovrsnih podsklopova po grupama, uočeni su 
karakteristični podsklopovi tj. oni koji se najčešće pojavljuju. Za te karakteristične 
podsklopove izračunata su taktna vremena.  
S poznatim taktnim vremenima bilo je moguće izračunati vrijeme potrebno za 
izradu svih podsklopova unutar jedne grupe. Uz već gore spomenutu pretpostavku 
da je struktura prstenova u teretnom prostoru slična, množenjem vremena izrade 
jedne grupe s brojem prstenova dobilo se vrijeme izrade svih istih grupa. 
Zbrajanjem vremena izrade svih grupa tankera i broda za prijevoz automobila 
dobio se ukupan broj sati potreban automatiziranoj odnosno robotiziranoj liniji za 
proizvesti podsklopove u teretnom prostoru za godišnji proizvodni program 
brodogradilišta. 
Taj ukupan broj sati, odnosno opterećenje, za automatiziranu liniju iznosi oko 
54 % ukupnog fonda radnih sati koji je na raspolaganju u godini dana. 
Opterećenje robotizirane linijie iznosi oko 48 % kapaciteta odnosno godišnjeg 
fonda radnih sati. 
 Relativno mali omjer opterećenja i kapaciteta, tj . mala popunjenost linija može 
imati nekoliko razloga. Prvo, pri analizi su u obzir uzeti samo teretni prostori 
brodova, dok su prostori strojarnice, krmenog pika i nadgrađa izostavljeni. Za 
pretpostaviti je da se teretnom prostoru nalazi oko 80 % podsklopova koje je 
moguće proizvoditi na automatizirnoj odnosno robotiziranoj liniji. Dakle, određeni 
broj podsklopova nije uvršten u količinu koja se na linijama proizvodi. Drugo, 
podsklopovi iz prostora izvan teretnog su kompliciranije strukture pa bi za njihovu 
proizvodnju bilo potrebno više vremena. 
Na kraju je napravljena kratka tehoekonomska analiza. Polazi se od podatka 
da je za proizvodnju klasičnim načinom potrebno 3 puta više radne snage od one 
koja je zaposlena kada se podsklopovi proizvode na linijama. Uz ovu pretpostavku 
dolazi se do isplativosti automatizirane linije u 1,5 godina, a robotizirane linije u 3 
godine.  
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